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APRESENTAÇÃO  
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) é uma 

autarquia ligada ao Ministério da Educação cuja missão é “ofertar educação profissional, 

científica e tecnológica gratuita, por meio do ensino, pesquisa e extensão, promovendo o 

desenvolvimento sustentável e a formação integral de cidadãos na perspectiva de uma 

sociedade inclusiva e democrática.” (PDI-IFTM 2024-2028). 

O IFTM além de possuir sua Reitoria como órgão administrativo central, possui 

atualmente sete campi (Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio 

e Patos de Minas) e dois campi avançados (Campina Verde e Uberaba Parque Tecnológico). Os 

campi do IFTM oferecem cursos nas modalidades presencial e a distância, nos níveis da educação 

básica, educação superior e formação inicial e continuada, além das atividades de pesquisa e 

extensão. 

Com base na política de governo, o IFTM construiu seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), trabalho desenvolvido de forma conjunta entre Reitoria e todos os campi  da 

instituição. O PDI em vigência abrange o período de 2024 a 2028 e tem como proposta promover 

a visão sistêmica de gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro (IFTM), sempre considerando nossa missão em ofertar educação profissional científica 

e tecnológica gratuita, por meio do ensino, pesquisa e extensão, promovendo o 

desenvolvimento sustentável e a formação integral dos cidadãos na perspectiva de uma 

sociedade inclusiva e democrática (PDI-IFTM 2024-2028). 

Diante disso, a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do IFTM está alinhada aos 

segmentos administrativos e pedagógicos por meio dos fluxos de informações e dos processos 

automatizados, os quais são necessários para o pleno funcionamento da instituição. Ainda, 

através da TIC, são estabelecidos objetivos de forma conjunta aos segmentos envolvidos, a fim 

de atender às necessidades de infraestrutura e desenvolvimento de soluções necessárias para o 

aperfeiçoamento da administração institucional. 

Este documento, intitulado Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PDTIC), apresenta o referencial estratégico da TIC do IFTM, os princípios e diretrizes, o resultado 

do PDTIC anterior, o inventário de necessidades dos campi que compõem o IFTM, que se 

desdobraram no plano de metas e ações da TIC para os anos de sua vigência, bem como o plano 

orçamentário e o plano de gestão de riscos para o alcance dos objetivos estabelecidos, em 

função dos benefícios esperados para a instituição. O PDTIC/IFTM possui vigência de 2024 a 

2028, com revisões anuais ou quando necessárias. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) desenvolve um papel de extrema 

importância nas Organizações Públicas Brasileiras por efetivar a utilização dos esforços de TIC 

como suporte para o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos pelas instituições. Por esta 

razão, o planejamento eficiente das ações relacionadas à TIC tornou-se artefato imprescindível 

para uma melhor gestão dos recursos deste segmento, potencializando a qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos. 

Para obtenção de bons resultados, faz-se necessário um alinhamento estratégico entre os 

planos estabelecidos para a TIC e as estratégias organizacionais. O Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (PDTIC) é definido como instrumento que proporciona nortear e 

acompanhar a atuação da área de TIC, definindo estratégias e o plano de metas e ações para 

implementar a melhoria almejada. 

Atualmente, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) do Instituto 

Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) encontra-se inserida no Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) que é o órgão responsável pela organização, 

controle, supervisão e coordenação das operações de tecnologia da informação da 

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. Por isso, este 

documento foi elaborado segundo as diretrizes estabelecidas no Guia de PDTIC do SISP, Versão 

2.1. Além disso, a DTIC também compõe os programas de Governança de TIC estabelecidos pelo 

Governo Federal, utilizando em todos os seus processos as diretrizes estabelecidas nesses 

programas. 
 

Objetivos 

O PDTIC tem como objetivo geral identificar as necessidades de TIC da instituição, de forma a se 

manter alinhado com os seus objetivos estratégicos na direção de realizar tomadas de decisão 

que visem a atingir o princípio da eficiência na administração pública e a direcionar o melhor 

aproveitamento dos recursos de TIC disponíveis na instituição, considerando as ameaças e 

oportunidades presentes no atual cenário econômico brasileiro, atendendo, assim, o princípio 

da economicidade. 

Ao expandir a visão sobre o objetivo geral do PDTIC, observa-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 expandir a inteligência organizacional por meio de conhecimento, reavaliação e 

análise contínua do planejamento, corrigindo e mantendo o direcionamento da 

TIC em conformidade ao planejamento estratégico da instituição; 

 viabilizar uma visão íntegra da TIC, proporcionando transparência e prestação 

de contas às partes interessadas dos investimentos executados em TIC. Dessa 

forma, dar visibilidade para a organização sobre a relevância das atribuições e 

atuação da área de TIC e seu valor agregado; 

 atender ao que foi instituído na Instrução Normativa nº 1 da Secretaria de 

Governo Digital, de 04 de abril de 2019, e no Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro 

de 2016, obtendo assim a conformidade com a legislação do Governo Federal. 
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Alinhamento com o negócio 

A elaboração do PDTIC está alinhada aos objetivos estratégicos do PDI do IFTM que 

compreende o período de 2024 a 2028. Logo, ele está inserido em um contexto de planejamento 

institucional, abrangendo todas as áreas do IFTM, contemplando determinações legais, políticas 

e estratégias da instituição. 

O plano de trabalho do PDTIC encontra-se também alinhado aos principais planos 

governamentais, em que podem ser citados: 

 Programa Plurianual (PPA); 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

 Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA; 

 Lei Orçamentária Anual – LOA; 

 Estratégia de Governo Digital – EGD; 

 Plano Estratégico Institucional -PEI – que no caso particular do IFTM é 

representado pelo PDI. 

A Figura 1, obtida no Guia de PDTIC do SISP, apresenta a correspondência entre os 

diferentes instrumentos de planejamento expostos anteriormente. 

Figura 1. Visão dos diversos instrumentos de planejamento. 

Fonte: Guia de Elaboração do PDTIC do SISP, 2021 

 

 

Abrangência do PDTIC 

O PDTIC tem como abrangência todo o IFTM contemplando Reitoria, campi, campi 

avançados e suas respectivas unidades administrativas. 

 
 

Período de validade do PDTIC 

O período de vigência do PDTIC foi estabelecido para cinco anos, compreendendo o 

quinquênio 2024-2028, com a justificativa de acompanhar os anos de vigência do PDI/IFTM, uma 

vez que ele é o principal instrumento norteador para a confecção do PDTIC. 

Serão realizadas revisões anuais para atualização das diretrizes, com possíveis 

adequações do plano de metas e ações, com o objetivo principal de consolidar a proposta 

orçamentária da área de tecnologia da informação e comunicação para o exercício seguinte. 
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2. METODOLOGIA APLICADA  
 

A elaboração do PDTIC será conduzida seguindo as diretrizes publicadas no Guia de 

Elaboração do PDTIC do SISP – Versão 2.1, no qual foi orientado a sua utilização na Portaria nº 

18.152/2020 SGD/ME. Este guia instrui o conteúdo e a qualidade mínima para a evolução da 

gestão de TIC nos órgãos e entidades integrantes do SISP, vislumbrando o alinhamento 

institucional. 

Na construção deste plano de trabalho, foi ponderado o fato de o IFTM possuir campi e 

Reitoria em diversas localidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Dessa forma, será 

adotada a utilização de ferramentas de comunicação e gestão de projetos como, por exemplo, 

Microsoft Teams, e- mails, entre outros, possibilitando assim a reunião e a comunicação entre 

os membros da comissão de elaboração do PDTIC. 

A metodologia utilizada para a elaboração do PDTIC foi dividida em 03 (três) etapas, 

conforme apresentado na figura 2 abaixo: 
 

 

Figura 2. Processo de Elaboração do PDTIC 

Fonte: Guia de Elaboração do PDTIC do SISP, 2021 

 
 

A fase de “Preparação” consiste no início do processo para a elaboração do PDTIC. Na 

próxima etapa, será abordado o “Diagnóstico”, que se caracteriza por buscar compreender a 

situação atual da TIC na organização para, em consonância com esse quadro, identificar as 

necessidades (problemas ou oportunidades) que se espera resolver. 

Por último, com o objetivo de finalizar a elaboração do PDTIC, encontra-se a fase de 

“Planejamento”, que é caracterizada por planejar o atendimento das necessidades, 

estabelecendo os planos de metas e ações adequados para o alcance dos objetivos esperados. 

Para isso, contempla-se atividades relacionadas à priorização das necessidades e planejamento 

de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal, orçamento e riscos. 



15  

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  
 

Os documentos de referência listados na sequência foram utilizados para apoiar o processo de 

elaboração do PDTIC. 

 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFTM – 2024-2028. 

 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do IFTM 2020-2024. 

 Plano Plurianual (PPA) – 2020-2027. 

 Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) – 2023. 

 Instrução Normativa nº 1 SGD/ME, de 04 de abril de 2019 (Contratações de soluções de TIC 

pelos órgãos e entidades integrantes do SISP). 

 Portaria nº 778 SGD/ME, de 04 de abril de 2019 (Implantação de Governança de TIC nos 

órgãos e entidades integrantes do SISP). 

 Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016 (Institui a Política de Governança Digital no 

âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e 

fundacional). 

 Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020 (Institui a Estratégia de Governo Digital para o 

período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.). 

 Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019 (Institui o portal único “gov.br” e dispõe sobre as 

regras de unificação dos canais digitais do Governo Federal). 

 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). 

 Plano de Transformação Digital do Ministério da Educação. 

 Plano de Dados Abertos (PDA) do IFTM – 2023-2025. 

 Estratégia de Governança Digital (EGD) – 2020-2023. 

 Guia de Elaboração do PDTIC do SISP, Versão 2.1. 
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4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  
 

As diretrizes que nortearam a elaboração do PDTIC são apresentadas na Tabela 1 abaixo: 

 
 

Tabela 1. Princípios ou Diretrizes para Elaboração do PDTIC 
 

Princípios ou Diretrizes Fontes 

Oferta de serviços públicos digitais EGD: OE.01 

Avaliação de satisfação nos serviços digitais EGD: OE.02. 

Canais e serviços digitais simples e intuitivos EGD: OE.03. 

Acesso digital único aos serviços públicos EGD: OE.04. 

Serviços públicos integrados EGD: OE.05. 

Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Governo 
federal 

EGD: OE.10. 

Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica EGD: OE.11. 

Reformulação dos canais de transparência e dados abertos EGD: OE.13. 

Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas EGD: OE.14. 

Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação EGD: OE.16. 

Equipes de governo com competências digitais EGD: OE.18. 

As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão ser 
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com este PDTIC, 
alinhado ao planejamento estratégico da Reitoria do IFTM. 

Instrução Normativa 
nº. 1/2019 – SGD/ME 

Não poderá ser objeto de contratação a gestão de Tecnologia da 
Informação, incluindo a gestão de segurança da informação. 

Instrução Normativa 
nº. 1/2019 – SGD/ME 

Não poderá ser objeto de contratação mais de uma Solução de Tecnologia 
da Informação em um único contrato. 

Instrução Normativa 
nº. 1/2019 – SGD/ME 

Promover a melhoria contínua da qualidade dos dados disponibilizados. PDA: OE.02. 

Fomentar a governança de dados e práticas de gestão da 
informação estratégica como uma importante atividade 
institucional. 

PDA: OE.06. 

Todos os processos de aquisição de bens e serviços de Tecnologia da 
Informação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, após a etapa de 
Planejamento da Contratação, deverão receber parecer da Diretoria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação quanto ao atendimento dos 
dispositivos legais relacionados à aquisição e contratação de bens e 
serviços de TI. 

- 

Toda solicitação de nova funcionalidade a ser implantada no sistema 
integrado de gestão ERP-IFTM, deverá ser precedida de um Formulário de 
Demanda de Sistemas (FDS) disponível no módulo DOCS do Virtual IF. 

- 

Os níveis de prioridade para implantação de novas funcionalidades no 
sistema ERP-IFTM serão definidos pelo Comitê de Governança Digital do 
IFTM. 

- 
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TIC  
 
 

À Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), unidade administrativa 

subordinada  à  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  (PRODIN),  compete  planejar, 

coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades relacionadas à área de TIC do IFTM. 

As competências detalhadas da DTIC, bem como das demais coordenações e comitês citados 

neste documento, estão disponíveis no Regimento Geral do IFTM, Resolução nº 267 de 25 de outubro 

de 2022. Conforme definido no regimento, a DTIC tem a estrutura organizacional definida conforme 

apresenta da Figura 3. 

 
 

 

 

Figura 3. Estrutura Organizacional da DTIC 

 

 

Competências dos comitês 

A DTIC possui dois comitês de assessoramento ligados ao gabinete: o Comitê de Governança 

Digital e o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação. 
 

Comitê de Governança Digital 

O Comitê de Governança Digital - CGD é órgão de caráter consultivo e propositivo dos assuntos 

inerentes às áreas de TIC, tendo sua organização, composição, competências e funcionamento 

definidos e regulados no Regimento Geral do IFTM e em suas Instruções Normativas. 
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Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação 

O Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC) é o órgão responsável pela 

elaboração e revisão periódica da Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) e 

normas relacionadas, tendo sua organização, composição, competências e funcionamento definidos 

e regulados no Regimento Geral do IFTM e no seu Regulamento Interno. 

 

Competências das coordenações da DTIC 

A DTIC possui quatro coordenações subordinadas, sendo o diretor responsável pela gerência de 

todos os projetos desenvolvidos por estas coordenações, as quais são denominadas de: Coordenação 

de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação; Coordenação de Governança, 

Qualidade e Segurança de Tecnologia da Informação; Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas 

e Coordenação de Apoio aos Sistemas. 
 

Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação 

A Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável por 

realizar a prospecção, projeto, implantação e gerência da infraestrutura de TIC, a fim de garantir o 

funcionamento eficiente dessa infraestrutura no âmbito da instituição, além de ser responsável por 

realizar o suporte aos usuários de serviços e equipamentos de informática no âmbito da Reitoria. 

 
Coordenação de Governança, Qualidade e Segurança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

A Coordenação de Governança, Qualidade e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação 

é responsável por avaliar, com o propósito de assessorar o Comitê de Governança Digital, quanto ao 

uso futuro de recursos de TIC. Adicionalmente, é encarregada de analisar e tomar medidas para 

proteger informações geradas pelos sistemas, com base em critérios de confidencialidade, 

integridade e disponibilidade. Além disso, cabe a ela prover a existência de uma infraestrutura básica 

de dados a fim de garantir acesso a bases de dados íntegras consistentes e seguras. 

 
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas 

A Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas é responsável pelo ciclo de desenvolvimento de 

módulos/funcionalidades do VirtualIF, desde a identificação da demanda necessária para atender a 

área de negócio, passando pela arquitetura, implementação testes e implantação, até apoio ao 

patrocinador no treinamento do usuário e elaboração de manuais. 

 
Coordenação de Apoio aos Sistemas 

A Coordenação de Apoio à Sistemas é responsável pelo suporte de primeiro nível aos usuários dos 

sistemas desenvolvidos pelo IFTM e por sistemas de terceiros adotados pela instituição. É 

responsável pelo ciclo de desenvolvimento de funcionalidades para os sites institucionais. 
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Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC Campus 

Os campi e campi avançados possuem em seu organograma uma Coordenação de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (CTIC Campus) ou um Setor de Apoio à Tecnologia da Informação 

e Comunicação (SATIC), a qual é responsável pela gestão de TIC em seus respectivos campi, 

provendo suporte aos usuários de serviços e equipamentos de TIC. 

A DTIC presta assessoria às CTICs Campus no que se refere aos sistemas de segurança, 

infraestrutura, aquisição de bens e serviços, bem como oferece suporte ao sistema ERP-IFTM. 

As subseções a seguir apresentam a localização das CTICs/SATICs na estrutura organizacional de 

cada unidade do IFTM. 

Campus Avançado Campina Verde 
 

 
Figura 4. Localização da SATIC na estrutura organizacional do Campus Avançado Campina 

Verde 
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Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico 
 
 

Figura 5. Localização da CTIC Campus na estrutura organizacional do Campus Avançado 

Uberaba Parque Tecnológico 

 
 
 

Campus Ituiutaba 
 

Figura 6. Localização da CTIC Campus na estrutura organizacional do Campus Ituiutaba 



21  

Campus Paracatu 
 

Figura 7. Localização da CTIC Campus na estrutura organizacional do Campus Paracatu 

 
 
 
 

 

Campus Patos de Minas 
 
 

 
Figura 8. Localização da SATIC na estrutura organizacional do Campus Patos de Minas 
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Campus Patrocínio 

 

 
Figura 9. Localização da SATIC na estrutura organizacional do Campus Patrocínio 

 
 
 
 

 

Campus Uberaba 
 

Figura 10. Localização da CTIC Campus na estrutura organizacional do Campus Uberaba 
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Campus Uberlândia 
 

Figura 11. Localização da CTIC Campus na estrutura organizacional do Campus Uberlândia 

 
 
 

Campus Uberlândia Centro 
 
 

 

Figura 12. Localização da SATIC na estrutura organizacional do Campus Uberlândia Centro 
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6. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR  
 

Visando atribuir maior confiabilidade a esta edição do PDTIC, esta seção elenca as ações com os 

respectivos resultados do PDTIC anterior, que compreende o período de 2020-2024, alcançados 

pela Reitoria e pelos campi do IFTM. Para isso, as subseções a seguir detalham os resultados 

alcançados considerando os seguintes critérios: 

(i) Executada: Tarefas que foram 100% concluídas no período analisado. 

(ii) Replanejada: Tarefas que não foram concluídas no período analisadas e serão 

replanejadas no período posterior. 

(iii) Cancelada: Tarefas que não foram concluídas e não serão replanejadas. 

 
 

Campus Avançado Campina Verde 

 

Figura 13. Resultado PDTIC 2020-2024 - Campus Avançado Campina Verde 

 

 
Tabela 2. Resultados do PDTIC anterior – Campus Avançado Campina Verde 

 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Aquisição de novos computadores 
do tipo desktop 

Não 
executada 

Falta de 
previsão 
orçamentária 

Sim Replanejada 

N02 Aquisição de notebooks Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período 

Sim Executada 

N03 Contratação de serviço de 
outsourcing de impressão 

Executada Serviço contínuo Sim Executada 

N04 Renovação de licença de software 
para o firewall principal 

Executada Serviço contínuo Sim Executada 

N05 Renovação dos contratos de 
fornecimento de telefonia fixa 

Executada Serviço contínuo Sim Executada 

N06 Renovação do contrato de 
fornecimento de Internet 

Executada Serviço contínuo Sim Executada 

Cancelada 
13% 

25% 

Executada 
62% 
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N07 Instalação dos projetores nas 
salas de aula 

Não 
executada 

Falta de profissional na 
área de TI ou empresa 
especializada 

Sim Replanejada 

N08 Licença Office para Computadores 
administrativos 

Não 
executada 

Possibilidade de 
utilização do Office 
365 on-line 

Não Cancelada 

Fonte: Levantamento interno SATIC 

 

 

Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico 

 

Figura 14. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico 

 

 
Tabela 3. Resultados do PDTIC anterior – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico 

 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Renovação de computadores - 2020 Executada - Não Executada 

N02 Aquisição/Renovação de 
computadores - 2021 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

N03 Renovação de computadores - 2022 Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

N04 Renovação de computadores - 2023 Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

N05 Renovação de computadores - 2024 Não 
executada 

Suspensão do PDTIC 
2019-2024 

Sim Replanejada 

N06 Aquisição/renovação de notebooks Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N07 Aquisição de impressoras 
monocromáticas 

Não 
executada 

Ao invés da 
contratação 
deste tipo de 
serviço, optou-se 
pelo outsourcing 
de impressão. 

Não Cancelada 

N08 Aquisição de switches gerenciáveis 
de 24 portas 

Executada Novas unidades 
serão 
necessárias 

Sim Executada 

Cancelada 
16% Executada 

22% 

62% 
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para esse novo 
período. 

N09 Aquisição de switches gerenciáveis 
de 48 portas 

Executada Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

Sim Executada 

N10 Aquisição de switches Executada Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

Sim Executada 

N11 Aquisição de appliance firewall Executada 
(parcial) 

Houve uma tentativa 
de aquisição por 
meio de adesão à 
ata, mas o item não 
foi entregue. O item 
já foi novamente 
licitado e está 
aguardando 
recursos. 

Sim Replanejada 

N12 Aquisição de Access Point Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N13 Aquisição de roteador Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N14 Renovação da Licença firewall Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N15 Licença - VMWARE VSPHERE 6 Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N16 Licença - DeepFreeze Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N17 Licença - Netsupport School Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

N18 Licença - TECHSMITH CAMTASIA 
STUDIO 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N19 Licença - PICC CSS Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N20 Licença - Matlab Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N21 Licença - Protheus Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N22 Licitação de serviço de manutenção 
nas impressoras do Campus 

Não 
executada 

Ao invés da 
contratação 
deste tipo de 
serviço, optou-se 
pelo outsourcing 
de impressão. 

Não Cancelada 

N23 Licitação de serviço de manutenção 
de projetores 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N24 Licitação de serviço para 
manutenção de equipamentos 
de rede 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N25 Licitação serviço para 
manutenção de equipamentos de 
audiovisual 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N26 Aquisição de aparelhos 
telefônicos VoIP para unidade 2 

Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 
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N27 Licitação serviço de telefonia fixa 
para as duas unidades 

Em execução Serviço contínuo Sim Replanejada 

N28 Aquisição de HDs para os 
servidores 

Executada Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

Sim Executada 

N29 Aquisição de HDs para o storage Executada Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

Sim Executada 

N30 Aquisição de headset Executada  Não Executada 

N31 Aquisição de mesa 
digitalizadora com pen tablet 

Executada  Não Executada 

N32 Aquisição de access point outdoor Não 
executada 

O laboratório de 
redes não foi 
implantado e não 
há previsão de 
implantação. 

Não Cancelada 

N33 Aquisição de roteador Não 
executada 

O laboratório de 
redes não foi 
implantado e não 
há previsão de 
implantação. 

Não Cancelada 

N34 Aquisição de switch Executada  Não Executada 

N35 Aquisição de patch panel Não 
executada 

O laboratório de 
redes não foi 
implantado e não 
há previsão de 
implantação. 

Não Cancelada 

N36 Aquisição de patch cord Não 
executada 

O laboratório de 
redes não foi 
implantado e não 
há previsão de 
implantação. 

Não Cancelada 

N37 Aquisição de testadores de cabo Executada  Não Executada 

N38 Aquisição de conectores RJ45 
macho e fêmea 

Executada  Não Executada 

N39 Aquisição de ferramentas Não 
executada 

O laboratório de 
redes não foi 
implantado e não 
há previsão de 
implantação. 

Não Cancelada 

N40 Licitação serviço de reestruturação 
da rede do Bloco 4 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N41 Reestruturação a rede wireless das 
duas unidades 

Não 
executada 

O projeto de 
reestruturação da 
rede lógica da 
Unidade Parque das 
Américas foi 
autorizado e já 
possui recursos 
destinados, porém 
a licitação ainda 
não começou. 

Sim Replanejada 

N42 Reestruturação da rede lógica dos 
laboratórios de informática 

Não 
executada 

O projeto de 
reestruturação da 
rede lógica da 

Sim Replanejada 



28  

Unidade Parque das 
Américas foi 
autorizado e já 
possui recursos 
destinados, porém 
a licitação ainda 
não começou. 

N43 Reestruturação da rede lógica das 
salas administrativas 

Não 
executada 

O projeto de 
reestruturação da 
rede lógica da 
Unidade Parque das 
Américas foi 
autorizado e já 
possui recursos 
destinados, porém 
a licitação ainda 
não começou. 

Sim Replanejada 

N44 Licitação de serviço para instalação 
dos projetores no teto das salas de 
aula e laboratórios 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N45 Aquisição de microfones auriculares 
sem fio 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N46 Aquisição de microfones de lapela 
sem fio 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N47 Aquisição de tela de projeção 
elétrica sem bordas de, no mínimo, 
160'' 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N48 Aquisição de câmera filmadora 
digital Full HD, para ser fixada no 
teto da sala 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N49 Aquisição de projetor Full HD Executada Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

Sim Executada 

N50 Licitação de serviço para instalação 
da tela de projeção, projetor e 
câmera filmadora 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N51 Licitação de empresa para 
promover a capacitação dos 
profissionais de TIC do setor 

Não 
executada 

Houve capacitações 
através do convênio 
firmado entre a DTIC 
e a ESR, o que não 
caracterizou a 
licitação de 
empresa, conforme 
indicado na 
necessidade. 

Sim Replanejada 

N52 Licitação de serviço de manutenção 
do PABX das duas unidades 

Executada 
(parcial) 

Execução pausada. O 
serviço encontra-se 
suspenso desde 
dez/2022. 

Sim Replanejada 

N53 Licitação de serviço de implantação 
de sistema de vigilância em vídeo 
(CFTV) 

Não 
executada 

Ao invés da 
contratação de um 
serviço, optou-se 
por adquirir os 
equipamentos e 
realizar a 
implantação com a 
mão de obra já 
existente. 

Não Cancelada 
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N54 Licitação de serviço de implantação 
de biometria para acesso aos 
laboratórios 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N55 Licitação de serviço de implantação 
de sistema antifurto do acervo da 
biblioteca (Baseado em RFID) 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N56 Contratação de novos profissionais 
de TIC 

Não 
executada 

Inexistência de 
novas vagas por 
parte do Governo 
Federal. 

Sim Replanejada 

N57 Aquisição de projetores para os 
laboratórios 

Executada Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

Sim Executada 

N58 Licitação de empresa para realizar a 
passagem de fibra óptica ligando o 
novo bloco de salas ao servidor 

Não 
executada 

Não houve, ainda, a 
implantação de um 
novo bloco de salas 
de aula com 
laboratórios. 

Sim Replanejada 

N59 Aquisição de computadores para os 
novos laboratórios 

Não 
executada 

Não houve, ainda, a 
implantação de um 
novo bloco de salas 
de aula com 
laboratórios. 

Sim Replanejada 

N60 Aquisição de projetores para as 
novas salas 

Não 
executada 

Não houve, ainda, a 
implantação de um 
novo bloco de salas 
de aula com 
laboratórios. 

Sim Replanejada 

N61 Aquisição de telas de projeção para 
as novas salas 

Executada Não houve, ainda, a 
implantação de um 
novo bloco de salas 
de aula com 
laboratórios. 

Sim Executada 

N62 Aquisição de switches para as novas 
salas 

Não 
executada 

Não houve, ainda, a 
implantação de um 
novo bloco de salas 
de aula com 
laboratórios. 

Sim Replanejada 

N63 Aquisição de Access Point para a 
infraestrutura wireless do novo 
bloco 

Não 
executada 

Não houve, ainda, 
a implantação de 
um novo bloco de 
salas de aula com 
laboratórios. 

Sim Replanejada 

N64 Aquisição de teclados braille Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N65 Aquisição de monitores 27'', no 
mínimo 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N66 Aquisição de licença de software 
leitor de tela 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N67 Aquisição de headsets Executada 
(parcial) 

Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

Sim Replanejada 

N68 Aquisição de racks para as novas 
salas 

Não 
executada 

Não houve, ainda, a 
implantação de um 
novo bloco de salas 

Sim Replanejada 
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de aula com 
laboratório. 

N69 Aquisição de teclados com letra 
expansiva 

Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N70 Aquisição de lupa eletrônica Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N71 Aquisição de mouse com 
acionadores 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Sim Replanejada 

N72 Licitação de empresa para 
outsourcing de impressão 

Executada Serviço contínuo Sim Executada 

N73 Participação na IRP relacionada 
a aquisição de notebooks. 

Executada  Não Executada 

Fonte: Levantamento interno CTIC 
 
 

Campus Ituiutaba 

 

Figura 15. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Ituiutaba 

 
 

Tabela 4. Resultados do PDTIC anterior – Campus Ituiutaba 
 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Computadores Desktop Executada 
(parcial) 

Restrição no 
recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N02 Notebooks Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N03 Monitores Executada 
(parcial) 

Restrição no 
recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N04 Aquisição de Impressoras 
Multifuncionais 

Não executada Contratação de 
serviço de 
outsourcing. 

Não Cancelada 

N05 Aquisição de cartuchos de 
impressoras 

Não executada Contratação de 
serviço de 
outsourcing. 

Não Cancelada 

Cancelada 
16% 

Executada 
8% 

76% 
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N06 Adequação dos mobiliários com a 
criação de bancadas 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N07 Adequação da 
infraestrutura elétrica dos 
laboratórios de informática 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N08 Adequação da infraestrutura da 
rede lógica dos laboratórios de 
informática 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N09 Aquisição de No-Breaks Executada 

(parcial) 

Restrição no 
recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N10 Access Point - Rede sem Fio Executada Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Executada 

N11 Access Point - Rede sem Fio Executada Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Executada 

N12 Fibra Óptica Executada 

(parcial) 

Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Cancelada 

N13 Rack Não executada Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Cancelada 

N14 Patch Panel Não executada Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Cancelada 

N15 Pontos de Rede Não executada Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Cancelada 

N16 Switch Não executada Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Cancelada 

N17 Contratação de empresa para 
execução de serviço de expansão 
de rede lógica e telefonia 

Não executada Elaboração do 
projeto em fase 
final com captação 
de recursos para 
execução. 

Não Cancelada 

N18 Aquisição de Licença de Software 
Administrativo / Pedagógico 
(Office) 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N19 Aquisição de Software de 
Engenharia 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 
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N20 Atualização do Windows Server Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N21 Aquisição de Licença para serviços 
de Firewall 

Executada 
(parcial) 

Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N22 Contratação de empresa para 
execução de serviço de outsourcing 
de impressão 

Executada 
(parcial) 

Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N23 Contratação de empresa para 
execução de serviço de telefonia e 
internet 

Executada  Sim Executada 

N24 Contratação de empresa para 
manutenção do PABX 

Executada 
(parcial) 

Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N25 Oferta de cursos na área de TI Executada 
(parcial) 

Restrição no 
recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N26 Contratação de pessoal do setor de 
TI 

Executada 
(parcial) 

Restrição no 
recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N27 Contratação de empresa para 
implantação e manutenção 
de sistema de monitoramento 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N28 Câmera de monitoramento Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N29 Software de monitoramento Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N30 Software de controle de acesso - 
portaria 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N31 Sistema de controle de acesso com 
biometria 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N32 Projetor Multimídia Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N33 Instalação de infraestrutura 
para projeção 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N34 Adequação da infraestrutura 
para projeção 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N35 Manutenção no sistema de som Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N36 Impressora em Braile Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N37 Teclado em Braile Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N38 Teclado com letra expansiva Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N39 Ampliador Eletrônico Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N40 Software - Leitor de tela Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N41 Scanner de Voz - sara pc Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N42 Fone de ouvido Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 
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N43 Lupa Eletrônica Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N44 Linha Braille - Conversão do Braile 
para texto impresso 

Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N45 Acionadores de mouse Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N46 Notebooks Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N47 Fone de ouvido com microfone Executada   Executada 

N48 Aquisição de Servidor de Rede Parcialmente 
Executada 

Restrição no 
recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N49 Prover soluções de Hardware Executada  Sim Replanejada 

N50 Prover soluções de Software Não executada Sem recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

Fonte: Levantamento interno CTIC 
 
 

Campus Paracatu 

 

Figura 16. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Paracatu 

 

 
Tabela 5. Resultados do PDTIC anterior – Campus Paracatu 

 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Aquisição de novos 
computadores do tipo desktop 

Executada 
(parcial) 

O quantitativo de 
computadores 
adquiridos foi o 
suficiente para atender 
a demanda, pois não 
houve ampliação no 
número de servidores 
efetivos. 

Sim Replanejada 

N02 Aquisição de novos 
computadores do tipo desktop 

Executada 
(parcial) 

O quantitativo de 
computadores 
adquiridos foi o 
suficiente para atender 

Sim Replanejada 

Cancelada 
4% 

Executada 
31% 

 
 
 
 
 
 
 

65% 
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a demanda, pois não 
houve ampliação no 
número de 
laboratórios que 
utilizam 
computadores de que 
se havia expectativa. 

N03 Contratação de serviço de 
implantação de sistema de 
vigilância em vídeo (CFTV) 

Executada 
(parcial) 

A quantidade de 
câmeras a serem 
instaladas até o final de 
2023 não atende toda 
a necessidade do 
campus. 

Sim Replanejada 

N04 Contratação de serviço de 
implantação de sistema 
antifurto do acervo da 
biblioteca (Baseado em RFID) 

Executada  Não Executada 

N05 Contratação de serviço de 
implantação de sistema de 
controle de acesso ao refeitório, 
incluindo catracas e software de 
gestão 

Não executada Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N06 Contratação de serviço de 
implantação de biometria 
para acesso aos laboratórios 

Não executada Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N07 Aquisição de novos roteadores 
wireless para expansão da rede 
WiFi 

Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
orçamentário e a não 
construção prevista de 
novos blocos de salas 
de aula e 
administrativo. 

Sim Replanejada 

N08 Contratação de serviço de 
outsourcing de impressão 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N09 Aquisição de novos 
computadores do tipo servidor 
para o CPD 

Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
orçamentário e a não 
construção prevista de 
novos blocos de salas 
de aula e 
administrativo. 

Sim Replanejada 

N10 Licitação de Licenças de 
softwares proprietários 

Não executada Não priorização devido 
a contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N11 Aquisição de appliance 
firewall (hardware + software) 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N12 Renovação de licença de 
software para o firewall 
principal 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N13 Aquisição de projetores de 
imagens (datashow) 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N14 Manutenção de projetores 
de imagens (datashow) 

Não executada Não houve a 
necessidade prevista 
de manutenção. 

Sim Replanejada 

N15 Manutenção do sistema de 
som do auditório 

Não executada Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 
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N16 Instalação de sistema 
luminotécnico do auditório 

Não executada Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N17 Aquisição de equipamentos 
de telecomunicação 

Executada 
(parcial) 

Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N18 Aquisição de impressoras e 
multifuncionais 

Não executada Contrato vigente de 
outsourcing de 
impressão, o que 
dispensou a 
necessidade de 
aquisição de 
impressoras e 
multifuncionais. 

Não Cancelada 

N19 Contratação de serviço de 
manutenção de central PABX 

Não executada Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N20 Contratação de novos 
profissionais de TIC 

Não executada Não realização de 
concursos públicos na 
instituição. 

Sim Replanejada 

N21 Contratação de empresas para 
oferecimento de cursos da área 
de TIC aos funcionários do setor 

Não executada Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N22 Manutenção contrato de 
fornecimento de serviços de 
acesso à internet e telefonia 
fixa 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N23 Aquisição de central PABX Não executada Contingenciamento 
orçamentário e 
infraestrutura de 
telecomunicações 
ainda não adequada à 
telefonia IP. 

Sim Replanejada 

N24 Implantação de telefonia IP Não executada Contingenciamento 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N25 Aquisição de equipamentos e 
acessórios assistivos 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N26 Aquisição de microfones e 
câmeras para web 
conferência 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

Fonte: Levantamento interno CTIC 
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Campus Patos de Minas 

 

Figura 17. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Patos de Minas 

 

 
Tabela 6. Resultados do PDTIC anterior – Campus Patos de Minas 

 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Aquisição de novos 
computadores do tipo desktop 

Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N02 Estabilizador 1000 VA Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento. 

Não Cancelada 

N03 Aquisição de notebooks Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N04 Aquisição de novos 
computadores do tipo desktop 

Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N05 Aquisição de rack para CPD Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N06 Contratação de serviço de 
outsourcing de impressão 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N07 Aquisição de novos 
computadores do tipo servidor 
para o CPD 

Não executada Item não deu certo na 
licitação conjunta. 

Sim Replanejada 

N08 Scanner Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento. 

Sim Replanejada 

N09 Renovação de licença 
de software para o 
firewall principal 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N10 Renovação dos contratos de 
fornecimento de telefonia 
fixa 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

Cancelada 
21% Executada 

26% 

53% 
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N11 Renovação do contrato de 
comodato do PABX 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N12 Manutenção de projetores 
de imagens (datashow) 

Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento. 

Sim Replanejada 

N13 Instalação dos projetos nas 
salas de aula 

Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento. 

Sim Replanejada 

N14 Aquisição de subwoofers Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento. 

Sim Replanejada 

N15 Contratação de serviço de 
manutenção de impressoras 

Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento. 

Sim Replanejada 

N16 Licença Office para 
Laboratórios 

Não executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento. 

Não Cancelada 

N17 Licença Office para 
Computadores administrativos 

Não executada Falta de recurso 
orçamentário. 

Sim Replanejada 

N18 Licença para software de 
edição Photoshop 

Não executada Falta de recurso 
orçamentário. 

Não Cancelada 

N19 Licença para software de 
edição Corel Draw 

Não executada Falta de recurso 
orçamentário. 

Não Cancelada 

Fonte: Levantamento interno SATIC 
 
 

Campus Patrocínio 

 

Figura 18. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Patrocínio 

 
 

 
Tabela 7. Resultados do PDTIC anterior – Campus Patrocínio 

 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Aquisição de Computadores Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

Cancelada 

19% 

Executada 
33% 

 
 
 
 
 
 

 

a 
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N02 Licença de Firewall Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N03 Aquisição de Switch 
Gerenciável POE 48 portas 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N04 Aquisição de equipamentos 
wireless 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N05 Contratação de Outsourcing de 
Impressão 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N06 Contratação de serviço de 
instalação/manutenção de nova 
central PABX 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N07 Rack para Servidores e Switch Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N08 Aquisição de aparelhos 
telefônicos 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Não Executada 

N09 Aquisição de impressora 
térmica para biblioteca 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Não Cancelada 

N10 Contratação/Renovação 
de Serviço de Telefonia 
Fixa 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N11 Contratar Serviço de 
Manutenção de 
Impressora 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Não Cancelada 

N12 Nobreak 1500 VA com 5 tomadas 
ou mais 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N13 Scanner com alimentação 
automática de papel frente e 
verso 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Não Cancelada 

N14 Contratar empresa para 
promover a capacitação dos 
profissionais de TIC do setor 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N15 Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento (CFTV) 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N16 Licença Office para 
Laboratórios 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N17 Software PABX Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N18 Treinamento PABX Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 
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N19 Aquisição de projetores de 
imagens (datashow) 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N20 Instalação/Manutenção de 
projetores de imagens 
(datashow) 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N21 Manutenção do sistema de 
som do auditório 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N22 Aquisição de impressoras e 
multifuncionais 

Não Executada Normativa impedindo 
aquisição destes itens. 

Não Cancelada 

N23 Contratação de novos 
profissionais de TIC 

Não Executada Não realização de 
concursos públicos na 
instituição. 

Sim Replanejada 

N24 Aquisição de microfones e 
câmeras para web 
conferência 

Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

N25 Aquisição de Insumos para 
impressoras (toners) 

Não Executada Normativa impedindo 
aquisição destes itens. 

Não Cancelada 

N26 Aquisição de Software de 
Gerenciamento para Biblioteca 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N27 Tecnologias Assistivas Não Executada Item não 
adquirido por falta 
de orçamento e 
atas. 

Sim Replanejada 

Fonte: Levantamento interno SATIC 
 
 

Campus Uberaba 

 

Figura 19. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Uberaba 

 
 

 
 
 
 
 

 
15% 

Cancelada 

Executada 
85% 
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Tabela 8. Resultados do PDTIC anterior – Campus Uberaba 
 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Aquisição de novos computadores 
para substituir computadores 
antigos. 

Executada Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Executada 

N02 Aquisição de novos 
computadores para ampliar 
os laboratórios de 
informática. 

Executada  Não Executada 

N03 Aquisição de computadores para 
um novo laboratório de 
informática. 

Executada  Não Executada 

N04 Aquisição de servidores. Executada  Não Executada 

N05 Realização de licitações para 
recarga e aquisição de toners e 
cartuchos de impressão. 

Executada  Não Executada 

N06 Realização de licitação para 
contrato de serviço de 
manutenção de 
impressoras. 

Executada  Não Executada 

N07 Realização de licitação para 
contrato de serviço de 
manutenção e expansão da 
rede. 

Executada  Não Executada 

N08 Aquisição de no-breaks para 
proteção contra surtos elétricos. 

Executada  Não Executada 

N09 Aquisição de roteadores indoor. Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N10 Aquisição de conversores de 
mídia 10/100/1000 

Executada  Não Executada 

N11 Realização de licitação 
para contrato de serviço 
de outsourcing de 
impressão. 

Executada  Não Executada 

N12 Realização de licitação para 
contrato de serviço de telefonia 
fixa e móvel. 

Executada  Não Executada 

N13 Realização de licitação 
para contrato de serviço 
de manutenção da rede 
telefônica/PABX. 

Executada  Não Executada 

N14 Aquisição de nova licença do 
fortigate. 

Executada  Não Executada 

N15 Aquisição de softwares 
necessários para dar suporte as 
atividades docentes e 
administrativas do campus. 

Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N16 Aquisição de roteadores 
profissionais outdoors. 

Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N17 Aquisição de microfone de 
expansão para vídeo 
conferência. 

Executada  Não Executada 

N18 Aquisição de um projetor e tela 
para vídeo conferência. 

Executada  Não Executada 
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N19 Aquisição de webcam de 
alta resolução. 

Executada  Não Executada 

N20 Aquisição de caixas de som. Executada  Não Executada 

Fonte: Levantamento interno CTIC 

Campus Uberlândia 

 

Figura 20. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Uberlândia 

 
Tabela 9. Resultados do PDTIC anterior – Campus Uberlândia 

 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Renovação Licença Clipp Store Executada  Não Executada 

N02 Licença Autocad Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N03 Licença Adobe Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N04 Licença Corel Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N05 Contratar Serviço de Telefonia 
Fixa 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N06 Contratar Serviço de Telefonia 
Móvel 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N07 Aquisição de um novo PABX Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Não Cancelada 

N08 Contratar Serviço de 
Outsourcing de Impressão 

Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N09 Contratar Serviço de 
Manutenção de Impressora 

Não 
executada 

Outsourcing de 
impressão 
efetuado. 

Não Cancelada 

N10 Reestruturação da Rede Lógica e 
Telefonia existente 

Executada  Não Executada 

N11 Estruturar as unidades de 
produção com rede lógica e de 
telefonia 

Executada  Não Executada 

Cancelada 
17% 

 

 
Executada 

41% 

 
 
 
 
 

42% 



42  

N12 Reestruturação da Rede Lógica 
dos laboratórios de informática 

Executada  Não Executada 

N13 Estruturar o antigo alojamento 
com rede lógica e telefônica 

Executada  Não Executada 

N14 Renovação de Computadores 
Administrativos e 
Pedagógicos 

Em execução Quantidade 
adquirida conforme 
orçamento 
disponível. 

Sim Replanejada 

N15 Aquisição de um computador 
específico para comunicação 

Não 
executada 

Demanda 
descontinuada. 

Sim Replanejada 

N16 Renovação de Computadores 
dos Laboratórios 

Em execução Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Replanejada 

N17 Aquisição de Computadores para 
Prédio dos Professores 

Executada  Não Executada 

N18 Aquisição de Impressora 
Colorida 

Não 
executada 

Outsourcing de 
impressão 
efetuado. 

Não Cancelada 

N19 Aquisição de Impressora 
Monocromática 

Não 
executada 

Outsourcing de 
impressão 
efetuado. 

Não Cancelada 

N20 Aquisição de Notebooks Executada  Não Executada 

N21 Aquisição de Switches Em execução Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Replanejada 

N22 Aquisição de Access Point Em execução Falta de fornecedores. Sim Replanejada 

N23 Aquisição de Servidor Executada  Não Executada 

N24 Licença do Firewall Executada Serviço contínuo. Sim Executada 

N25 Estabilizador 1000 VA Em execução Novas unidades serão 
necessárias para esse 
novo período. 

Sim Replanejada 

N26 Impressora 3D para curso 
Internet das Coisas 

Não 
executada 

Aquisição efetuada 
via projeto IFMAKER. 

Não Cancelada 

N27 Scanner Executada  Não Executada 

N28 Antenas RFID Não 
executada 

Restrição de orçamento 
e documentações do 
demandante. 

Sim Replanejada 

N29 Etiquetas RFID Não 
executada 

Restrição de orçamento 
e documentações do 
demandante. 

Sim Replanejada 

N30 Leitor RFID Não 
executada 

Restrição de orçamento 
e documentações do 
demandante. 

Sim Replanejada 

N31 Software controle de entrada e 
saída do acervo 

Executada  Não Executada 

N32 Equipamento Autoatendimento Não 
executada 

Restrição de orçamento 
e documentações do 
demandante. 

Sim Replanejada 

N33 Equipamento para Bloqueio 
e Desbloqueio do acervo 

Não 
executada 

Restrição de orçamento 
e documentações do 
demandante. 

Sim Replanejada 
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N34 Aquisição de um Sistema 
para Controle de Acesso para 
a Portaria 

Não 
executada 

Restrição de orçamento 
e documentações do 
demandante. 

Sim Replanejada 

N35 Aquisição de um Sistema para 
controle de acesso da Biblioteca 

Não 
executada 

Restrição de orçamento 
e documentações do 
demandante. 

Sim Replanejada 

N36 Contratar empresa para 
promover a capacitação dos 
profissionais de TIC do setor 

Executada  Não Executada 

N37 Câmeras para Monitoramento Executada  Não Executada 

N38 Switch para Laboratórios Executada  Não Executada 

N39 Licença Office para Laboratórios Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N40 Licença GPS Trackmaker Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N41 Licença do Software ArcGIS 
Teaching Lab Park 

Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N42 Aquisição de Rack para 
Organização dos Laboratórios 

Executada  Não Executada 

N43 Aquisição de Patch Panel para 
Organização dos Laboratórios 

Executada  Não Executada 

N44 Licença Windows Server 2016 Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N45 Aquisição de Roteadores para 
Laboratórios de Informática 

Executada  Não Executada 

N46 Licença Windows Server Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N47 Software PABX Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Não Cancelada 

N48 Tecnologias Assistivas Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Sim Replanejada 

N49 Telefone IP Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Não Cancelada 

N50 Implantação PABX Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Não Cancelada 

N51 Treinamento PABX Não 
executada 

Restrição de 
orçamento e atas 
disponíveis. 

Não Cancelada 

N52 Contratar empresa para realizar 
manutenção em projetores e 
tela de projeção 

Executada  Não Executada 

Fonte: Levantamento interno CTIC 
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Campus Uberlândia Centro 

 

Figura 21. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Uberlândia Centro 

 
 

 
Tabela 10. Resultados do PDTIC anterior – Campus Uberlândia Centro 

 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Aquisição de novos 
computadores para recompor 
nosso parque de computadores 
ADM. 

Não executada Direção 
redirecionou 
computadores para 
laboratórios dos 
estudantes. 

sim Replanejada 

N02 Aquisição de novos 
computadores melhorar os 
laboratórios de 
informática. 

Executada 
(parcial) 

Falta de recursos. sim Replanejada 

N03 Aquisição de computadores para 
um novo laboratório de 
informática. 

Executada Novas unidades 
serão 
necessárias para 
esse novo 
período. 

sim Executada 

N04 Aquisição de servidores para 
ampliar capacidade de 
arquivamento e backup de 
arquivos. 

Não executada Falta de recursos. sim Replanejada 

N05 Realização de licitações para 
recarga e aquisição de toners e 
cartuchos de impressão. 

Não executada Feito outsourcing 
de impressão. 

não Cancelada 

N06 licitar contrato de serviço de 
manutenção de impressoras. 

Não executada Feito outsourcing 
de impressão. 

não Cancelada 

N07 Licitação de contrato de serviço 
de manutenção e expansão da 
rede cabeada e wifi. 

Executada 
(parcial) 

Falta de recursos. sim Replanejada 

Cancelada 
25% 

Executada 
25% 

50% 
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N08 Aquisição de no-breaks para 
aumentar a proteção contra 
surtos elétricos. 

Não executada Falta de recursos. sim Replanejada 

N10 Aquisição de conversores de 
mídia 10/100/1000. 

Não executada Falta de recursos. Não Cancelada 

N11 Licitação para contrato de 
serviço de outsourcing de 
impressão. 

Executada Serviço contínuo. sim Executada 

N12 Licitação para contrato de 
serviço de telefonia fixa. 

Executada Serviço contínuo. sim Executada 

N13 Licitação para contrato de 
serviço de 
manutenção/ampliação da rede 
telefônica/PABX. 

Não executada Falta de recursos. não Cancelada 

N14 Aquisição de nova licença do 
fortigate. 

Executada Serviço contínuo. sim Executada 

N15 Aquisição de softwares 
necessários para dar suporte as 
atividades docentes e 
administrativas do campus. 

Não executada Falta de recursos. sim Replanejada 

N16 Aquisição de roteadores 
profissionais outdoors. 

Não executada Falta de recursos. não Cancelada 

N17 Aquisição de software de 
gerenciamento de TI. 

Não executada Falta de recursos. sim Replanejada 

N18 Treinamento fortigate. Não executada Falta de recursos. sim Replanejada 

N19 Treinamento windows server. Não executada Falta de recursos. sim Replanejada 

N20 Aquisição de Rack para abrigar 
servidores de arquivos. 

Executada  não Executada 

N21 aquisição banco de baterias 
para no-breaks aumentando a 
capacidade do banco. 

Não executada Falta de recursos. sim Replanejada 

Fonte: Levantamento interno SATIC 
 
 

Reitoria 

 

Figura 22. Resultado PDTIC 2020-2024 – Campus Uberlândia Centro 

Cancelada 
22% 

Executada 
34% 

44% 
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Tabela 11. Resultados do PDTIC anterior – Reitoria 
 

ID Descrição Status de 
execução 

Justificativa Replanejar Resultado 

N01 Aquisição de appliance Executada - Não Executada 

N02 Aquisição de licenças do 

firewall 

Executada - Não Executada 

N04 Aquisição de impressora rápida e 
em frente e verso 

Não 
executada 

Não haverá aquisição 
de equipamentos 
destinado a impressão, 
será adotado a 
modalidade 

outsourcing. 

Não Cancelada 

N06 Aquisição de 

computadores 

Executada - Não Executada 

N07 Aquisição de monitores para os 
computadores 

relacionados acima 

Executada - Não Executada 

N08 Aquisição de projetor de 

multimídia 

Executada - Não Executada 

N09 Aquisição de webcam para 
reuniões 

Executada 
(parcial) 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 

aquisições. 

Sim Replanejada 

N12 Aquisição de controladora virtuais 
licenciadas para 220 APs 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo 

prioridade outras 
aquisições. 

Sim Replanejada 

N13 Aquisição de APs 

inteligentes 

Executada  Não Executada 

N14 Aquisição de dispositivo de 

armazenamento STORAGE 

Executada - Não Executada 

N15 Aquisição de caixas 300 E Executada - Não Executada 

N16 Aquisição de switches POE 48 
portas 10/100/1000 

(para o ano de 2020) 

Executada - Não Executada 

N17 Aquisição de switches POE 

48 portas 10/100/1000 (para o 
ano de 2021) 

Executada - Não Executada 

N18 Aquisição de switches POE 48 
portas 10/100/1000 (para o ano 
de 2022) 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 

aquisições. 

Sim Replanejada 

N19 Aquisição de projetor de 
multimídia (para o ano de 2020) 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo 

Não Cancelada 
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prioridade outras aquisições. 

N20 Aquisição de projetor de Não Não houve recurso Não Cancelada 

 multimídia (para o ano de executada financeiro   

 2021)  disponível, sendo   

   prioridade outras   

   aquisições.   

N21 Aquisição de projetor de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 multimídia (para o ano de executada financeiro   

 2022)  disponível, sendo   

   prioridade outras   

   aquisições.   

N22 Aquisição de smart tv 65 Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 polegadas (para salas de executada financeiro   

 reuniões da Reitoria)  disponível, sendo   

   prioridade outras   

   aquisições.   

N23 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores executada financeiro   

   disponível, sendo   

   prioridade outras   

   aquisições.   

N24 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     

 modelagem 3D (ex.:     

 CorelDRAW, Adobe     

 Creative Cloud Suite,     

 Blender) - para Reitoria     

N25 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     
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modelagem 3D (ex.: CorelDRAW, Adobe Creative Cloud Suite, Blender) - para Campus Avançado Campina Verde 

N26 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     

 modelagem 3D (ex.:     

 CorelDRAW, Adobe     

 Creative Cloud Suite,     

 Blender) - para Campus     

 Avançado Uberaba Parque     

 Tecnológico     

N27 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     

 modelagem 3D (ex.:     

 CorelDRAW, Adobe     

 Creative Cloud Suite,     

 Blender) - para Campus     

 Ituiutaba     

N28 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     
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comerciais de editoração gráfica, edição de vídeo e modelagem 3D (ex.: CorelDRAW, Adobe Creative Cloud Suite, 

Blender) - para Campus Paracatu 

N29 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     

 modelagem 3D (ex.:     

 CorelDRAW, Adobe     

 Creative Cloud Suite,     

 Blender) - para Campus     

 Patos de Minas     

N30 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     

 modelagem 3D (ex.:     

 CorelDRAW, Adobe     

 Creative Cloud Suite,     

 Blender) - para Campus     

 Patrocínio     

N31 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     
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comerciais de editoração gráfica, edição de vídeo e modelagem 3D (ex.: CorelDRAW, Adobe Creative Cloud Suite, 

Blender) - para Campus Uberaba 

N32 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     

 modelagem 3D (ex.:     

 CorelDRAW, Adobe     

 Creative Cloud Suite,     

 Blender) - para Campus     

 Uberlândia     

N33 Aquisição de Não Não houve recurso Sim Replanejada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     

 comerciais de editoração     

 gráfica, edição de vídeo e     

 modelagem 3D (ex.:     

 CorelDRAW, Adobe     

 Creative Cloud Suite,     

 Blender) - para Campus     

 Uberlândia Centro     

N34 Aquisição de Não Não houve recurso Não Cancelada 

 computadores com a executada financeiro   

 configuração mínima de:  disponível, sendo   

 processador e memória  prioridade outras   

 RAM de alta velocidade,  aquisições.   

 placa de vídeo dedicada,     

 HD + SSD, fone de ouvido e     

 demais configurações     

 compatíveis com versões     

 mais recentes de softwares     
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comerciais de editoração gráfica, edição de vídeo e modelagem 3D (ex.: CorelDRAW, Adobe Creative Cloud Suite, Blender) - 
para Reitoria. 

N35 Aquisição de computadores com a 
configuração mínima de: 
processador e memória RAM de 
alta velocidade, placa de vídeo 
dedicada, placa de captura 
compatível com filmadoras 

HDMI e fone de ouvido. 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

Não Cancelada 

N36 Aquisição de notebook com a 
configuração mínima de: 
processador e memória RAM de 
alta velocidade, placa de vídeo 
dedicada, placa de captura 
compatível com filmadoras 

HDMI e fone de ouvido. 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

Não Cancelada 

N37 Aquisição de nobreak 
micropocessado com potência de 
1500 VA, 5 ou mais tomadas, 
tensão de saída 115V, tensão de 
entrada 127V ou bivolt, porta USB 
para monitoramento das funções 
por PC ou smartphone ou display 
para monitoramento no 
equipamento. Modelo de 
referência: SMS Manager 

Net4 + 27297 1500VA. 

Executada - Não Executada 

N38 Aquisição de mesa digitalizadora 7 
polegadas com caneta, sem 
bateria e sem tela. Modelo de 
referência: Wacom Intuos 

Pequena - CTL4100. 

Executada - Não Executada 

N39 Aquisição de impressora de cartão 
PVC Frente e Verso com 
impressão por transferência de 
resina térmica; Capacidade de 
impressão unilateral, bilateral, 
borda a borda; 

Resolução da impressão de 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

sim Replanejada 
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300x600 e 300x600 pontos por polegada; Conectividade USB 2.0; suprimentos tipo ribbon compatíveis com o modelo. 

Modelo de referência: Datacard SD360. 

N40 Aquisição de multifuncional com 
Scanner, impressão colorida (4 
cores) a laser, Qualidade de 
impressão até 600dpi, Qualidade 
do Scanner até 1200dpi, Frente e 
verso automático. Modelos de 
referência: HP Color Laserjet Pro 
M477fnw Laser Color; MFP HP 
Color LaserJet Pro 

M281fdw. 

Não 
executada 

Não haverá aquisição de 
equipamentos destinado 
a impressão, será adotado 
a modalidade 
outsourcing. 

Não Cancelada 

N41 Aquisição de smartphones com 
sistema Android e câmera 
fotográfica traseira com resolução 
mínima de 16MP e modo de 
filmagem 

em Full HD. 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

Não Cancelada 

N42 Aquisição de apresentador sem fio 
com Laser Point, controle de 
cursor e volume, alcance de 15 
metros, frequência de 2,4 

Ghz. Modelo de referência: Targus 
AMP09US. 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

Não Cancelada 

N43 Aquisição de adaptador de 
emenda HDMI Fêmea x HDMI 
Fêmea; Resolução 

1080p e superior. 

Executada - Não Executada 

N44 Aquisição de splitter distribuidor 
de HDMI 1.4 Full HD 1080p; 1 
entrada HDMI x 4 saídas HDMI; 
bivolt; Suporta resoluções 480i, 
576i, 480p, 576p, 

720p e 1080i. 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

Não Cancelada 

N45 Aquisição de cabo HDMI 15 

metros 

Executada - Não Executada 

N46 Aquisição de licenças de software 
CorelDRAW Graphics Suite - 6 
licenças para Reitoria e 1 para os 

demais campi. A licença 

Executada - Não Executada 
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pode ser do tipo aquisição vitalícia de versão do software (terá que ser renovada pelo menos a cada dois anos para evitar 
grande defasagem) ou do tipo assinatura anual com atualizações. 

N47 Aquisição de licenças de software 
Adobe Creative Cloud Suite - 6 
licenças para a Reitoria e 1 para 
os demais campi. A licença deverá 
ser do tipo assinatura anual com 
atualizações da suíte 

completa. 

Executada - Não Executada 

N48 Aquisição de licença de software 
vitalícia para Xsplit Broadcaster, 
software utilizado atualmente 
durante as transmissões ao vivo 
em sua versão gratuita, com 

limitações. 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

Sim Replanejada 

N49 Aquisição de switcher de vídeo 
para transmissão ao vivo, para 
conexão de até 8 câmeras de 
vídeo SD, HD ou Ultra HD 4K, 
assim como gravadores de disco e 
computadores. 

Não 
executada 

Não houve recurso 
financeiro disponível, 
sendo prioridade outras 
aquisições. 

Sim Replanejada 

N50 Aquisição de computadores tipo 
"estação de trabalho" para 

o ano de 2020. 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

N51 Aquisição de computadores tipo 
"estação de trabalho" para 

o ano de 2021. 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

N52 Aquisição de computadores tipo 
"estação de trabalho" para 

o ano de 2022. 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

NS01 Melhorar os processos e soluções 
de Governança e Gestão. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar as 

ações. 

sim Replanejada 
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NS02 Implementar soluções de 

apoio a tomada de decisão. 

Executada - não Executada 

NS03 Promover uma maior 
transparência das ações 
realizadas com esforço de 

TIC. 

Executada Demanda contínua. sim Replanejada 

NS04 Implementar gestão por nível de 
serviço. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar as 

ações. 

sim Replanejada 

NS05 Elevar o nível de segurança dos 
ativos (sistemas/infraestrutura) 
de TIC. 

Executada 
(parcial) 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar as 

ações. 

sim Replanejada 

NS06 Aprimorar o serviço de 
certificação digital da instituição. 

Executada 
(parcial) 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar as 

ações. 

Sim Replanejada 

NS07 Conscientizar e sensibilizar os 
usuários de TIC do IFTM quanto à 
segurança da informação em 
meios 

tecnológicos. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar as 

ações. 

sim Replanejada 

NS08 Promover a ampliação e melhoria 
da oferta de 

serviços por meio da 
transformação digital. 

Executada Demanda contínua sim Replanejada 

NS35 Capacitação das equipes de TIC. Executada 
(parcial) 

 sim Replanejada 

NS36 Assinatura no "Apple Developer 
Program". 

Não 
executada 

Contingenciamento 
financeiro. 

Não Cancelada 

NS37 GNUTECA: Renovar contrato de 
manutenção 

do software GNUTECA. 

Não 
executada 

O contrato foi cancelado. Não Cancelada 

NS38 VIRTUALIF: 

desenvolvimento de um novo 
layout e novas funcionalidades. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 

ação. 

Sim Replanejada 

NS39 VIRTUALIF: atualizar 
procedimentos e tecnologias que 
são utilizadas no 

desenvolvimento do VIRTUALI. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 
ação. 

Não Cancelada 

NS40 Realizar estudo técnico de 
sistemas disponibilizado 

por parceiros. 

Executada - Não Executada 
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NS41 MAC-CRCA-SANEAMENTO: 

desenvolver funcionalidades para 
adequar as informações entre o 
SISTEC e o VIRTUALIF. 

Executada - Não Executada 

NS42 MAD-CONTRATOS: 

desenvolver módulo para 
gerenciamento dos contratos de 
serviços do IFTM com seus 
fornecedores. 

Não 
executada 

Não haverá necessidade 
de implementar a ação. 

Não Cancelada 

NS43 PROJETO PAPEL ZERO: 

promover melhorias e 

integração no módulo MAD-DOCS 
(etapa 2) . 

Executada 
(parcial) 

 Sim Executada 

NS44 MAD-PEI: implantar a integração 
do MAD-PEI 

com o Barramento do Governo 
Federal. 

Executada  Não Executada 

NS45 MAC-COPESE: reformular e 
atualizar o módulo. 

Executada 
(parcial) 

Devido a priorização do 
Diploma Digital, ação 
aqui não 

prevista. 

Sim Replanejada 

NS46 MPLAN-PLANE: reformular e 
atualizar o módulo. 

Executada  Não Executada 

NS47 MAD-RH-PORTARIAS: 

desenvolver e implantar o 
módulo de Portarias Digitais. 

Executada  Não Executada 

NS48 MEXT-EVENTOS: 

reformular o módulo com o 
objetivo de adequá-lo para as 
novas ações do 

setor. 

Executada  Não Executada 

NS49 MAC-CRCA: reformular e atualizar 
o módulo. 

Executada 
(parcial) 

Devido a priorização do 
Diploma Digital, ação 
aqui não 

prevista. 

Sim Replanejada 

NS50 MAC-CRCA: desenvolver e 
implantar o processo de 

Matrícula Online para alunos. 

Executada  Não Executada 

NS51 Participar do processo de 
Transformação Digital dos 
serviços em parceria com o 
Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN) . 

Executada  Não Executada 



56  

NS52 MATRIZ-CONIF: 

desenvolver e implantar ajustes 
necessários para adequar o 
sistema a novos procedimentos 
do CONIF. 

Executada  Não Executada 

NS53 IF-MOBILE: atualizar e implantar 
novas tecnologias e 
funcionalidades para o 

aplicativo do IFTM. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 

ação. 

Não Cancelada 

NS54 MAC-NAP-QI: desenvolver e 
implantar módulo responsável 
por gerenciar histórico de 
ocorrências 

dos discentes. 

Executada  Não Executada 

NS55 MAD-RH: desenvolver e implantar 
a gerência dos códigos de vagas 
pela Gestão de Pessoas. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível 

implementar a ação. 

Sim Replanejada 

NS56 MEXT-PROJETOS: 

desenvolver e implantar módulo 
responsável por Gerenciar os 
Projetos da Pró-Reitoria de 
Extensão. 

Não 
executada 

Devido a priorização na 
criação do módulo GAS, 
ação aqui não 

prevista. 

Sim Replanejada 

NS57 MEXT-AE-GESTÃO: 

desenvolver e implantar módulo 
responsável pela Gestão 
Financeira do processo de 
Assistência 

Estudantil. 

Não 
executada 

Devido a priorização de 
reformulação do módulo 
AE, ação aqui não 
prevista. 

Sim Replanejada 

NS58 MEXT-AE-AUXILIO- 

EVENTOS: desenvolver e 
implantar módulo para 
gerenciamento e concessão do 
benefício de auxílio para 
participação em atividades e 
eventos. 

Não 
executada 

Devido a falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 
ação. 

Sim Replanejada 

NS59 MEXT-AE-AUXILIO- 

RESIDENCIA: desenvolver e 
implantar módulo para o 
gerenciamento de concessão do 
benefício auxílio residência nos 
campi que disponham de 

estrutura própria para tal. 

Não 
executada 

Devido a priorização de 
reformulação do módulo 
AE, ação aqui não 
prevista. 

Sim Replanejada 

NS60 MAC-RED: desenvolver e 
implantar módulo com o objetivo 
de atender ao Regime Especial de 

Atendimento Domiciliar, 

Não 
executada 

Devido a falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 

ação. 

Sim Replanejada 
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conforme Arts. 100 a 106 da Resolução IFTM nº 72, de 1º de dezembro de 2014. 

NS61 MAC-AC: desenvolver e implantar 
módulo para execução, controle e 
gerenciamento das Atividades 
Complementares dos cursos de 
Graduação e do 

Centro de Idiomas do IFTM. 

Executada  Não Executada 

NS62 MPES-POS: desenvolver e 
implantar módulo de Diário 
Acadêmico específico para a Pós- 

Graduação do IFTM. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 

ação. 

Sim Replanejada 

NS63 MAD-RH-PROGRESSÃO: 

desenvolver e implantar módulo 
para acompanhamento e 
gerenciamento da evolução dos 
servidores na carreira. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 
ação. 

Sim Replanejada 

NS64 MAD-RH-FOLHA- 

PAGAMENTO: desenvolver e 
implantar módulo para 
lançamento de benefícios 

dos servidores no SIAPE. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 

ação. 

Sim Replanejada 

NS65 MAD-FINANCEIRO: 

desenvolver e implantar módulo 
para automação dos 
procedimentos financeiros do 
IFTM. 

Não 
executada 

Devido à falta de 
profissionais de TI, não foi 
possível implementar a 

ação. 

Não Cancelada 

NS66 MPLAN-OF: desenvolver e 
implantar a integração entre os 
módulos de planejamento, 
almoxarifado e financeiro. 

Executada 
(parcial) 

Devido ao lançamento do 
Siads, a equipe 
IFTM/PROAD, 

adotou em utilizá- lo, com 
isso essa demanda não 
teve 

prosseguimento. 

Não Executada 

Fonte: Levantamento interno DTIC 
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7. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DO IFTM  
 

O PDTIC/IFTM encontra-se alinhado às estratégias do IFTM, definidas e descritas no PDI 

2024-2028. Logo, há também alinhamento com a Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos 

definidos pela instituição. Os objetivos e iniciativas, que estão sob a responsabilidade da DTIC, 

foram extraídos do PDI 2024-2028, mantendo seus códigos em conformidade com a fonte do 

documento. 
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8. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES  
 

Plano de levantamento das necessidades 
As informações foram levantadas durante o planejamento institucional realizado por todos os 

setores do IFTM, alinhado ao planejamento do PDI. Após o levantamento das demandas e a 

homologação delas por cada setor, as coordenações locais de TIC em conjunto com a DTIC 

elaboraram as planilhas de necessidades, referentes a cada campus e Reitoria da instituição. 

 
 

Critério de priorização 
Os critérios de priorização foram derivados da utilização do levantamento de demandas 

institucional, o qual conta com a fase de homologação das demandas (priorização destas), para 

o levantamento das necessidades, bem como sua associação à técnica Matriz GUT (Gravidade, 

Urgência, Tendência) conforme tabela abaixo: 

Tabela 12. Matriz GUT 
 

Pontos G – Gravidade 

Impacto do problema sobre 
coisas, pessoas, resultados, 
processos ou organizações e 
efeitos que surgirão a longo 
prazo, caso o problema não 

seja resolvido 

U – Urgência 

Relação com o tempo disponível 
ou necessário para resolver o 

problema 

T – Tendência 

Potencial de crescimento do 
problema, avaliação da 

tendência de crescimento, 
redução ou desaparecimento do 

problema 

5 Prejuízos extremamente 
graves 

É necessária ação imediata O agravamento será 
imediato 

4 Muito graves Com alguma urgência Vai piorar a curto prazo 
3 Graves O mais cedo possível Vai piorar a médio prazo 
2 Pouco graves Pode esperar um pouco Vai piorar a longo prazo 

1 Sem gravidade Não tem pressa Não vai piorar ou pode 
melhorar 

Fonte: Guia de PDTIC do SISP 

 
 

Para um melhor entendimento e interpretação da priorização atingida em cada 

necessidade inventariada, estabeleceu-se uma classificação relacionando cada intervalo com 

uma categoria, conforme apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 13. Categorias de priorização 
 

Intervalo GUT Categoria 

De 125 até 65 Altíssima 

De 64 até 28 Alta 

De 27 até 9 Média 

De 8 até 1 Baixa 

Fonte: Guia de PDTIC do SISP 

 
 

Dessa forma, apresenta-se as necessidades inventariadas por campus, associados aos 

objetivos estratégicos estabelecidos neste PDTIC, juntamente com o responsável pela demanda 

e a sua classificação na priorização.
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Necessidades identificadas 

 
Após o levantamento das necessidades, durante a fase de planejamento institucional, 

foram definidos os planos de metas e ações para o atendimento dessas necessidades, 

considerando a priorização, os investimentos necessários e o seu alinhamento com as 

estratégias da DTIC. 

Foram identificadas 23 (vinte e três) necessidades de TIC, relacionadas à Reitoria, aos campi 

e aos campi avançados do IFTM. Estas necessidades foram agrupadas e classificadas nos 5 tipos: 

infraestrutura, contratação, serviço, pessoal e governança. Todas as necessidades também estão 

vinculadas aos Objetivos Estratégicos da TIC, presentes no Capítulo 11 do PDI do IFTM. 
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Tabela 14. Inventário de necessidades 
 

ID Tipo Necessidades de TIC Objetivo 
Estratégico 

Área  Priorização (1 A 5) 

    G U T Total 

NS01 infraestrutura Renovação e expansão do parque 
computacional 

OE5; OE16 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

4 3 3 36 

NS02 infraestrutura Renovação e expansão de ativos de rede OE5 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

3 3 3 27 

NS03 infraestrutura Reestruturação e expansão da rede lógica OE5 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

4 4 4 64 

NS04 infraestrutura Manutenção e ampliação do Datacenter OE5 TIC 5 3 3 45 

NS05 infraestrutura Manutenção e ampliação de rede elétrica 
estabilizada 

OE1; OE5 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

5 5 4 100 

NS06 infraestrutura Aprimorar a segurança da informação e 
dos sistemas próprios do IFTM 

OE1; OE11 TIC 5 4 4 80 

NS07 contratação Aquisição de itens de consumo de TIC OE5 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

3 3 3 27 

NS08 contratação Aquisição de equipamentos para apoio ao 
ensino 

OE5; OE2 Ensino, Pesquisa e Extensão 3 3 3 27 

NS09 contratação Aquisição e renovação de itens de 
acessibilidade de TIC 

OE5; OE7 Ensino, Pesquisa e Extensão 5 5 4 100 

NS10 contratação Aquisição e renovação de softwares OE5; OE2 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

5 4 5 100 

NS11 serviço Contratação de serviços para manutenção 
de equipamentos 

OE5 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

3 3 3 27 

NS12 serviço Contratação de serviços de TIC OE5 TIC 3 3 5 60 

NS13 serviço Renovação/contratação de outsourcing de 
impressão 

OE5; OE8 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

4 3 5 60 
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NS14 serviço Manter e expandir as plataformas digitais 
para ensino, pesquisa e extensão 

OE2 Ensino, Pesquisa e Extensão 4 4 4 64 

NS15 serviço Atualizar procedimentos e tecnologias que 
são utilizadas no desenvolvimento do ERP- 
IFTM 

OE1; OE15; OE17 TIC 5 5 5 125 

NS16 pessoal Aumentar o quadro de colaboradores de 
TIC 

OE15 TIC 5 5 4 100 

NS17 pessoal Atualização e capacitação da Equipe de TIC OE13; OE17 TIC 5 5 5 125 

NS18 pessoal Manter a motivação e engajamento do 
time 

OE3 TIC 5 3 5 75 

NS19 pessoal Melhorar a comunicação e troca de 
experiências entre as equipes de TI da 
instituição 

OE3 TIC 5 3 5 75 

NS20 governança Melhorar os processos e soluções de 
Governança e Gestão 

OE9; OE10 TIC 3 4 4 48 

NS21 governança Promover a ampliação e melhoria da 
oferta de serviços por meio da 
transformação digital 

OE9; OE14 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

3 4 3 36 

NS22 governança Implementar ações que atendam aos 
indicadores do framework do PPSI 
(Programa de Privacidade e Segurança da 
Informação) relacionados à Segurança da 
Informação 

OE9 TIC 4 4 4 64 

NS23 governança Melhoria contínua no gerenciamento dos 
serviços de suporte ao usuário final 

OE1; OE4 Administração e Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

3 3 5 45 

Fonte: comissão de elaboração do PDTIC 
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9. CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC  
 

Esta seção apresenta a capacidade de pessoal (subseção 9.1) e infraestrutura (subseção 9.2) 

existente no cenário atual do IFTM para a execução dos serviços TIC. 
 

Capacidade de pessoal 
A Tabela 15 apresenta o quantitativo de servidores lotados nos setores de TIC do IFTM, 

considerando a Reitoria e os campi. 

Tabela 15. Quantitativo de servidores lotados nos setores de TIC do IFTM 
 

Unidade Cargos   Total 

 ATI TTI Outros  

C. A. Campina Verde 0 1 - 1 

C. A. Uberaba Parque Tecnológico 1 2 - 3 

C. Ituiutaba 1 2 - 3 

C. Paracatu 1 3 1 – Técnico em Audiovisual 5 

C. Patos de Minas 0 2 1 – Técnico Laboratório de 
TIC 

3 

C. Patrocínio 0 1 1 – Técnico em Laboratório 
de TIC 

2 

C. Uberaba 0 4 - 4 

C. Uberlândia 2 1 - 3 

C. Uberlândia Centro 1 2 1 – Técnico em Laboratório 
de TIC 

4 

Reitoria 8 9 1 – Técnico em Laboratório 
de TIC 

1 – Programador Visual 

1 – Docente 

1 – Assistente em 
Administração 

21 

Total Geral    49 

Fonte: Levantamento interno DTIC (jan/2024) 

 
 

Comparando os valores do levantamento realizado no PDTIC 2020-2024 – Tabela 34 do 

referido documento – em que o quantitativo de servidores totalizava 56, com os dados 

apresentados na Tabela 15, observa-se que houve redução de 12,5% (7 servidores) da 

capacidade de pessoal para execução de TIC no IFTM. A quantidade de servidores lotados na 

área de TIC, atualmente, é insuficiente para atender a todas as demandas recebidas pelas 

coordenações. 



64  

Capacidade de infraestrutura 

 
A seguir apresenta-se a capacidade de infraestrutura de cada campus do IFTM. 

 

Campus Avançado Campina Verde 

 
Tabela 16. Capacidade de infraestrutura do Campus Avançado Campina Verde 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop 54 8 

Notebook HP 3 6 

Notebook Acer 4 2 

Impressora Laser 3 6 

Servidor Dell PowerEdge T420 1 5 

Wireless Ruckus Zoneflex 7372 9 5 

Roteador Wifi 300 Mbps D-link 12 1 

Switch Switch 24 portas 10/100 gerenciável 8 8 

Switch 24 portas 10/100 Não gerenciável 2 8 

Switch 8 portas 10/100 Intelbras 1 8 

Segurança Fortigate Modelo 110C 1 8 

Fortigate Modelo 80F 1 2 

Equipamento 
energético 

Nobreak SMS 03 kVA 2 5 

Nobreak 05 Kva / 4500 W 3 1 

Nobreak Senoidal 600 Va 12 12 

Fonte: Levantamento interno SATIC 

 
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico 

 
Tabela 17. Capacidade de infraestrutura do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop 517 1 ~ 14 

Notebook 100 2 ~ 13 

Tablet 23 9 

Impressora Laser 21 10 ~ 13 
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 Jato de Tinta 9 12 

3D 3 2 ~ 3 

Cartão 1 8 

Térmica 2 4 ~ 8 

Servidor Dell PowerEdge T610 3 12 

Dell PowerEdge R440 1 1 

IBM E10 1 11 

POWEREDGE R630 1 5 

Armazenamento EMC VNX5200 1 5 

Wireless Ruckus Zoneflex 25 3 ~ 5 

Intelbras WRN340 7 12 

TP-Link TLWR941ND 3 11 

Oiwtech 1 12 

C3 Tech 1 12 

Fortinet Fortiap 220B 10 11 

Cisco RV042 1 11 

Switch Encore 8 portas 1 19 

Multitoc 24 portas 1 15 

D-Link DES 1228 Web Smart 2 14 

D-Link DES 3028 5 9 

D-Link DES 1008D 1 13 

Trellis SWT24x 1 15 

Multitoc 16 portas 1 17 

Linksys srw224GA 1 13 

HP 1910-24 JG538A 2 7 

Cisco SG220-50-K9-BR 2 3 

CISCO - MODELO: SMALL BUSINESS 5 12 

Dell NETWORKING N2024 2 5 

TP-Link SG 108 9 3 

Segurança Fortigate 200B 1 11 

Fortigate 300C 1 11 

Fortigate 400E 1 2 

Equipamento 
energético 

Nobreak 3 3 ~ 5 

Estabilizador 89 11 ~ 25 

Outros HD Externo 33 1 ~ 13 

Leitor de código de barras 10 5 ~ 11 

Scanner 2 5 
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 Torre de gravação de CDs e DVDs 1 11 

Gravador NVR 4 3 

Câmera de segurança IP 78 1 ~ 3 

Webcam 35 2 

Caixa acústica 1 17 

Fone de ouvido 60 2 

Computador interativo (lousa digital) 5 9 

Fonte: Levantamento interno CTIC 
 

Campus Ituiutaba 

 
Tabela 18. Capacidade de infraestrutura do Campus Ituiutaba 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop Dell Optiplex 755 59 13 

Desktop Dell Optiplex 760 97 13 

Desktop Dell Optiplex 7040 37 6 

Desktop Dell Optiplex 7010 25 10 

Desktop Dell Optiplex 990 1 12 

Desktop Lenovo ThinkCentre M720s 105 3 

Notebook HP Probook 4430s 5 11 

Notebook Inspiron 14 7 7 

Notebooks 5 12 

Notebook Samsung 2 1 

Notebook Apple Macbook 3 11 

Apple Mac Mini 10 9 

Impressora Laser 25 11 

3D 2 2 

Servidor IBM XSerie X2 1 11 

Dell PowerEdge 2900 1 13 

Dell PowerEdge T420 1 9 

Dell PowerEdge R640 1 3 

Wireless Ruckus Zoneflex 18 8 

Switch Gerenciável D-Link DES-3028 12 13 

Gerenciável D-Link DGS-3627 2 13 
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 Gerenciável D-Link DES-3550 2 13 

Gerenciável HP V-1910-16G 3 9 

Gerenciável TP-Link T2600-52TS 2 3 

Gerenciável TP-Link T1600-28PS 1 3 

Segurança Fortigate FG300E 1 4 

Fonte: Levantamento interno CTIC 

 

Campus Paracatu 

 
Tabela 19. Capacidade de infraestrutura do Campus Paracatu 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop Dell Optiplex 755 81 13 

Desktop Dell Optiplex 760 105 13 

Desktop Dell Optiplex 780 17 12 

Desktop Dell Optiplex 7010 5 10 

Desktop Dell Optiplex 9020 40 8 

Desktop Lenovo ThinkCentre M720s 60 3 

Desktop Dell Optiplex 3080 70 2 

Desktop Dell Optiplex 7080 21 2 

Desktop Lenovo ThinkVision S24E-03 40 1 

Notebook HP Probook 6535b 4 13 

Notebook HP Probook 6450b 2 12 

Notebook HP Probook 4430s 2 10 

Notebook Asus EeePc 1005PE 20 13 

Notebook Apple Macbook Pro A1502 5 8 

Notebook Lenovo ThinkPad E14 10 2 

Notebook Lenovo ThinkPad E14 8 1 

Impressora Laser 16 10 

Braille 1 3 

3D 12 2 

Servidor Dell PowerEdge 2900 1 13 

Dell PowerEdge R540 1 2 

Teczap TZ9000 1 1 

Wireless Roteador Ruckus ZoneFlex 18 8 

Switch Gerenciável D-Link DES-1228 Web Smart 16 13 
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 Gerenciável D-Link DES-3028 6 13 

Gerenciável D-Link DGS-1510 1 7 

Gerenciável Huaweii S5720 4 2 

Segurança Fortigate Modelo 300E 1 4 

Fonte: Levantamento interno CTIC 
 

 

Campus Patos de Minas 

 
Tabela 20. Capacidade de infraestrutura do Campus Patos de Minas 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop 1 12 

Desktop 6 4 

Desktop 35 10 

Desktop 58 11 

Desktop 23 6 

Notebook 5 11 

Notebook 3 5 

Notebook 12 1 

Notebook 4 10, 14, 15 e 2 

Impressora Laser 7 10 

Laser 5 11 

Jato de Tinta 1 12 

3D 1 4 

Servidor Dell PowerEdge T420 2 10 

TZ Super 9000 1 0 

Wireless Ruckus Zoneflex 7372 10 10 

Access Point Zoneflex Indoor Dual Band 
R610 

2 4 

Access Point Zoneflex Indoor Dual Band 
R310 

2 4 

Cisco WRV210 3 14 

Switch Switch 8 portas 4 8 

Switch 24 portas CISCO 1 13 

Web Smart 24 portas 10/100 1 14 
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 Switch 24 portas D-Link DES3028 1 9 

Switch 16 portas HP 2 10 

Switch 24 portas LINKSYS SRW224G4 1 14 

Switch TP-LINK 24-Port Gigabit 2 9 

Segurança Fortigate FG-400E 1 3 

Fonte: Levantamento interno SATIC 
 

 

Campus Patrocínio 

 
Tabela 21. Capacidade de infraestrutura do Campus Patrocínio 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop 302 4 

Notebook 90 2 

Impressora Laser 30 10 

Jato de Tinta 4 10 

Servidor Dell PowerEdge T420 2 10 

Dell PowerEdge 2900 1 13 

Servidor de Rede 1 2 

Wireless Ruckus Zoneflex 7372 15 10 

TPLINK TL-WR941ND 10 10 

Switch TP-Link 16 portas 12 10 

Linksys 24 portas 10/100 2 10 

Cisco Small Business 24 portas 4 10 

MRV 28 portas 2 10 

Switch Huawei 4 2 

Switch 8 portas 10/100/1000 24 2 

Segurança Fortigate Modelo 300E 1 6 

Fonte: Levantamento interno SATIC 
 
 

Campus Uberaba 

 
Tabela 22. Capacidade de infraestrutura do Campus Uberaba 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop 291 4 

Notebook 37 4 
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Impressora Laser 56 10 

Jato de Tinta 16 10 

Servidor Servidor HP 1 1 

Wireless Roteadores 60 3 

Roteadores ruckus 14 5 

Switch Switch 8 e 16 portas 50 3 

Switch 48 portas 3 1 

Switch 24 portas 19 3 

Segurança Fortigate 400E 1 1 

Nobreak 6kva 1 4 

1200va 12 1 

Fonte: Levantamento interno SATIC 
 

 

Campus Uberlândia 

 
Tabela 23. Capacidade de infraestrutura do Campus Uberlândia 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop optiplex 760 44 12 

Desktop optiplex 780 14 11 

Desktop optiplex 790 41 10 

Desktop optiplex 7010 54 9 

Desktop optiplex 7040 81 6 

Desktop optiplex 3080 115 2 

Desktop HP elitedesk 800 26 7 

Desktop positivo 62 0 

Outros desktops 3 15 

Notebook DATEN 18 2 

Notebook Positivo 71 2 

Notebook Dell 5 0 

Notebook Lenovo 10 0 

Outros notebooks 11 12 

 Laser 12 8 

Jato de Tinta 3 10 

Servidor Dell PowerEdge 1900 2 15 

Dell PowerEdge T610 1 11 

Dell PowerEdge T420 1 8 

Dell PowerEdge R410 1 2 
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Wireless Ruckus Zoneflex 7372 10 8 

FortiAP 220B 2 9 

Ruckus R310 6 3 

Ruckus R610 5 2 

Ruckus R710 5 2 

Switch Switch 8 portas 23 11 

Switch 16 portas 8 11 

Switch 24 portas 25 7 

Switch 48 portas 7 5 

Segurança Fortigate 300E 1 4 

Fortianalyzer 100C 1 13 

Fonte: Levantamento interno CTIC 

 
 

Campus Uberlândia Centro 

 
Tabela 24. Capacidade de infraestrutura do Campus Uberlândia Centro 

 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop Dell 990 106 10 

COMPUTADOR M75S GEN2 30 1 

Micro Comp Positivo 98 11 

Desktop Dell 780 36 10 

COMPUTADOR CORE 2 DUO 20 10 

Notebook Positivo 30 1 

NOTE APPLE ME865BZ/A 2 9 

Notebook i5 - 2410 9 10 

ULTRABOOKI3-2367M 1 10 

NOTE SAMSUNG I3 15.6 2 1 

   Impressora Laser Lexmark MX622 1 1 

Servidor Dell PowerEdge T610 2 10 

Dell PowerEdge T420 3 6 

 Dell PowerEdge R640 1 2 

Wireless Ruckus Zoneflex 7372 15 9 

Fortinet Fortiap 220B 3 8 

Switch Switch Dlink 28 portas dgs1510 3 3 

Switch Huawei 28 portas s5720 7 3 

Switch Intelbras 24 - sg 2404Mr 17 10 

SOLUÇÃO DE FIREWALL - Fortigate 1 4 
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Segurança 

Fortigate 300C 1 4 

FORTIANALYZER 200D 1 8 

Fonte: Levantamento interno SATIC 

 

Reitoria 
 

Tabela 25. Capacidade de infraestrutura do Campus Reitoria 
 

Categoria Descrição/Modelo Quantidade 
Total 

Quantidade Tempo de 
utilização 

(anos) 

Computador Desktop 203 3 14 

  45 13 

  9 12 

  20 11 

  2 10 

  53 9 

  20 8 

  15 5 

  21 4 

  10 3 

  5 2 

Notebook 74 1 15 

  5 14 

  7 13 

  1 12 

  8 11 

  4 10 

  13 9 

  18 7 

  2 6 

  8 4 

6 2 

1 0 

Tablet 19 10 10 

  9 9 

Ultrabook 3 3 9 

Impressora Laser 56 4 14 

  7 13 

  4 12 



73  

  6 11 

  2 10 

  23 9 

  5 7 

  1 5 

  1 4 

  2 2 

  1 0 

Jato de Tinta 2 2 11 

Leitora de cartões 2 1 15 

  2 9 

Braille 1 1 5 

3D 1 1 5 

Crachá / Cartões 1 1 12 

Plotter 1 1 7 

Datacenter Servidor 19 4 14 

  2 10 

  2 9 

  4 7 

  4 5 

  2 2 

  1 1 

Chassi com conversor de 
fibra 

1 1 9 

Conversores de fibra 20 20 9 

Rack 5 1 13 

  1 11 

  1 9 
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   2 6 

Storage 5 1 8 

  2 6 

  2 3 

Wireless Ruckus Indoor 19 15 9 

  4 4 

Ruckus Outdoor 6 6 9 

Zone Director 1 1 9 

FortiAP 210-B 3 3 10 

Outros roteadores 12 7 13 

  5 11 

Switch 8 portas 25 1 13 

  5 9 

  9 8 

  10 1 

16 portas 8 5 13 

  3 9 

24 portas 11 3 13 

  3 9 

  5 6 

48 portas 14 12 9 

  2 4 

Segurança Fortigate 300E 1 1 5 

Fortigate 400E 1 1 1 

Forti Manager 1 1 14 

Forti Analyzer 1 1 9 

Equipamentos 
Energéticos 

Estabilizador 159 1 28 

  2 17 

  6 15 

  6 14 

  43 13 

  3 12 

  38 11 

  60 9 

Nobreak 13 13 6 

Outros Apresentador multimídia 8 8 12 

HD Externo 31 1 13 
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  28 9 

1 8 

1 6 

Monitor 109 1 13 

  11 12 

  5 11 

  32 9 

  53 4 

  7 2 

Scanner 9 1 8 

  2 7 

  2 5 

  1 4 

  3 0 

Torre de Gravação de CDs 1 1 13 

Fonte: Levantamento interno DTIC 
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10. PLANO DE METAS E AÇÕES  
 

A fim de maximizar as entregas de informação previstas no inventário de necessidades 

apresentadas na seção 8.3 deste documento, bem como favorecer o controle das atividades 

desenvolvidas durante a fase de acompanhamento, foram estabelecidas metas seguindo o 

princípio SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound), o qual determina 

que os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitados no 

tempo. Assim, tentou-se definir as metas respeitando essas características, demarcando os 

prazos, estipulando os indicadores de desempenho e os respectivos valores que sinalizam a 

satisfação de uma meta. Além disso, cada meta foi desmembrada em ações que serão, na 

execução do plano, decompostas em atividades práticas pelas unidades responsáveis pela sua 

execução, objetivando a realização das respectivas metas. 

A Tabela 26 contém o Plano de Metas com os respectivos marcos mensuráveis, controláveis 

e quantificáveis para a satisfação de cada necessidade registrada, bem como o Plano de Ações 

contendo as próprias ações necessárias para o alcance das necessidades registradas, apontando 

os responsáveis. As metas serão aferidas anualmente, por isso, o prazo de conclusão para todas 

corresponde ao período de validade deste PDTIC, isto é, o prazo inicial é 2024 e o prazo final é 

2028.
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Tabela 26. Plano de metas e ações 
 

Necessidade   Meta   Ação  

ID ID Descrição Valor Indicador ID Descrição Área Responsável 

NS01 M01 Substituir equipamentos que tenham 
mais de dez anos de utilização ou 
estejam danificados. 

100% qtd_eqn/qtd_eqa * 100 
qtd_eq = quantidade de equipamentos 
novos; 
qtd_eqa = quantidade de equipamentos 
antigos/danificados 

A01 Fazer mapeamento dos equipamentos antigos, isto é, aqueles que 
tenham mais de dez anos de uso ou que estejam danificados. 

DTIC/CTIC/SATIC 

   
   

A02 Planejar/adquirir novos equipamentos DTIC/CTIC/SATIC 

M02 Ampliar o parque computacional de TIC 100% qtd_a / qtd_p * 100 
qtd_a = quantidade equipamentos 
adquiridos 
qtd_p = quantidade equipamentos 
planejados 

A03 Mapear a infraestrutura computacional da unidade de acordo com a 
criação de novos ambientes e/ou laboratórios 

DTIC/CTIC/SATIC 

   A04 Planejar/adquirir novos equipamentos DTIC/CTIC/SATIC 

NS02 M03 Garantir pleno funcionamento da 
infraestrutura de comunicação 
(equipamentos de 
interconexão de rede) 

80% qtd_a / qtd_ta * 100 
qtd_a = quantidade de ativos em operação 
qtd_ta = quantidade total de ativos 

A05 Manter inventário dos ativos de rede atualizado DTIC/CTIC/SATIC 

  Ampliar a quantidade soluções de ativos 
de rede 

90% qtd_a / qtd_p * 100 
qtd_a = quantidade ativos adquiridos 
qtd_p = quantidade ativos planejados 

A06 Planejar/monitorar os contratos de aquisição de soluções de ativos 
de infraestrutura TIC 

DTIC/CTIC/SATIC 

NS03 M04 Implementar nos campi recursos para 
disponibilização de rede lógica 

100% qtd_csrl/qtd_ccrl * 100 
qtd_csrl = quantidade de campi sem rede 
lógica 
qtd_ccrl = quantidade de campi com rede 
lógica 

A07 Mapear a infraestrutura para inclusão de pontos de acesso para rede 
lógica 

DTIC/CTIC/SATIC 

    A08 Planejar/acompanhar a aquisição de itens para implantação de rede 
lógica 

DTIC/CTIC/SATIC 

NS04 M05 Aumentar a disponibilidade e 
confiabilidade dos sistemas 

90% td / tt * 100 
td = Tempo de downtime em horas 
tt = Tempo total transcorrido em horas 

A09 Criar estrutura de registro das indisponibilidades dos sistemas DTIC/CTIC/SATIC 

     A10 Implementar Ferramentas de Monitoramento Avançado: adotar 
ferramentas avançadas de monitoramento para acompanhar em 
tempo real o desempenho, a disponibilidade e a segurança dos 
sistemas e infraestrutura de TIC. 

DTIC/CTIC/SATIC 
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     A11 Implementar Procedimentos de Resposta a Incidentes: 

desenvolver e implementar procedimentos claros de resposta a 
incidentes para lidar eficazmente com eventos adversos e minimizar 
impactos nos serviços de TIC. 

DTIC/CTIC/SATIC 

     A12 Estabelecer Processos de Backup e Recuperação: 
implementar processos eficazes de backup e recuperação para 
garantir a disponibilidade dos dados críticos em caso de falhas ou 
desastres. 

DTIC/CTIC/SATIC 

     A13 Fomentar a Implementação de Práticas de DevOps: 
incentivar a implementação de práticas de DevOps para melhorar a 
colaboração entre desenvolvimento e operações, facilitando a 
entrega rápida e estável de novas funcionalidades. 

DTIC/CTIC/SATIC 

     A14 Refatorar os sistemas para corrigir as falhas e pontos de gargalo DTIC/CTIC/SATIC 

 M06 Manter capacidade de memória e 
processamento 

>80% Percentual do uso de memória; percentual 
do uso do processador 

A15 Planejar e monitorar os contratos de aquisição/expansão do 

datacenter. 
DTIC/CTIC/SATIC 

 M07 Manter capacidade livre para 
armazenamento de dados 

>30% Percentual da capacidade de 
armazenamento de dados livre no 
datacenter 

  DTIC/CTIC/SATIC 

NS05 M08 Manter em pleno funcionamento os 
equipamentos de energização e 
estabilização 

100% qtd_r / qtd_p * 100 
qtd_r = quantidade de aquisições realizadas 
qtd_p = quantidade de aquisições 
planejadas 

A16 Planejar e monitorar os contratos de aquisição/manutenção de 

equipamentos de alimentação/estabilização energética. 
DTIC/CTIC/SATIC 

NS06 M09 Aderir às políticas e boas práticas de 
segurança da informação 

100% qtd_r / qtd_p * 100 
qtd_r = quantidade de ações realizadas 
qtd_p = quantidade de ações planejadas 

A17 Realizar diagnóstico atual a fim de dimensionar a necessidade da 

demanda. 
DTIC/CTIC/SATIC 

     A18 Planejar a aquisição de serviços, se for o caso. DTIC/CTIC/SATIC 

     A19 Implantar as soluções planejadas e adquiridas. DTIC/CTIC/SATIC 

NS07 M10 Manter reserva de itens de consumo TIC 50% qtd_a / qtd_p * 100 
qtd_ad = quantidade de itens adquiridos 
qtd_ap = quantidade de itens planejados 

A20 Planejar/acompanhar a aquisição de itens de consumo TIC. DTIC/CTIC/SATIC 
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NS08 M11 Ampliar a quantidade de equipamentos 

para apoio ao ensino 
80% qtd_a / qtd_p * 100 

qtd_a = quantidade ativos adquiridos 
qtd_p = quantidade ativos planejados 

A21 Planejar/adquirir novos equipamentos. DTIC/CTIC/SATIC 

NS09 M12 Manter disponibilidade de itens de 
acessibilidade TIC 

75% qtd_a / qtd_p * 100 
qtd_ad = quantidade de ativos adquiridos 
qtd_ap = quantidade de ativos planejados 

A22 Planejar/acompanhar a aquisição/renovação de itens de 

acessibilidade TIC. 
DTIC/CTIC/SATIC 

NS10 M13 Renovar as licenças de softwares 100% qtd_slr / qtd_slv * 100 
qtd_slr = quantidade de software com 
licença renovada 
qtd_slv = quantidade de software com 
licença vencida 

A23 Realizar o diagnóstico atual a fim de identificar a 

necessidade e demanda. 
DTIC/CTIC/SATIC 

M14 Adquirir novas licenças de softwares 80% qtd_a / qtd_p * 100 
qtd_ad = quantidade de licenças adquiridos 
qtd_ap = quantidade de licenças planejados 

A24 Planejar a aquisição as licenças identificadas na ação 

anterior. 
DTIC/CTIC/SATIC 

NS11 M15 Manter ativo contrato de manutenção 
de equipamentos 

>6 quantidade de meses restantes do contrato A25 Monitorar os contratos de manutenção de equipamentos. DTIC/CTIC/SATIC 

M16 Contratar novos serviços para 
manutenção de equipamentos 

80% qtd_c / qtd_p * 100 
qtd_c = quantidade de serviços contratados 
qtd_p = quantidade de serviços planejados 

A26 Planejar/contratar novos contratos de manutenção de equipamentos. DTIC/CTIC/SATIC 

NS12 M17 Aderir a serviços de TIC que 
impulsionem a qualidade das atividades 
da instituição 

80% qtd_a / qtd_p * 100 
qtd_a = quantidade adquirida 
qtd_p = quantidade planejada 

A27 Planejar/acompanhar a contratação de serviços TIC. DTIC/CTIC/SATIC 

NS13 M18 Manter ativo o serviço de outsourcing 
de impressão 

>6 quantidade de meses restantes do contrato A28 Planejar e monitorar a contratação de outsourcing de impressão. DTIC/CTIC/SATIC 

NS14 M19 Desenvolver novas funcionalidades ou 
reformular os já existentes para as 
plataformas digitais para ensino, 
pesquisa e extensão 

>=2 Número de novas funcionalidades entregues 
ou reformuladas para as plataformas digitais 
para ensino, pesquisa e extensão, pelo 
menos 2 por ano. 

A29 Mapear novos módulos para atender às atividades finalísticas da 

instituição. 
DTIC/CTIC/SATIC 

   A30 Modelar e desenvolver novos módulos. DTIC/CTIC/SATIC 

     A31 Disponibilizar para uso os novos módulos. DTIC/CTIC/SATIC 
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NS15 M20 Reestruturar os módulos mais críticos do 
ERP do IFTM visando melhorar os 
processos 

>=2 quantidade de módulos 
atualizados/reestruturados anualmente 

A32 Mapear módulos que demandam incrementos em suas 

funcionalidades. 
DTIC 

     A33 Realizar estudo de tecnologias atuais que tenham características que 
atendam às necessidades do ERP-IFTM e possam contribuir no 
processo de desenvolvimento ágil. 

DTIC 

     A34 Modelar/desenvolver melhorias nos processos e fluxos do módulo a 
ser atualizado/remodelado 

DTIC 

     A35 Disponibilizar para uso os módulos reestruturados/atualizados DTIc 

NS16 M21 Manter o quadro de colaboradores dos 
times TIC em consonância com as 
necessidades da unidade 

80% qtd_s / qtd_t * 100 
qtd_s = quantidade de servidores ativos na 
unidade 
qtd_t = quantidade total de servidores 
necessários para atender às necessidades da 
unidade 

A36 Realizar estudo e diagnóstico do tamanho e capacidade do time de 

TIC em relaçâo às necessidades do campus. 
DTIC/CTIC/SATIC 

    A37 Levar à autoridade da unidade o diagnóstico de dimensionamento da 
equipe de trabalho para busca de novos códigos de vaga para a 

composição do time TIC. 

DTIC/CTIC/SATIC 

NS17 M22 Sistematizar plano de capacitação 30% qtd_sc / qtd_ts * 100 
qtd_sc = quantidade de servidores 
capacitados 
qtd_ts = quantidade total de servidores 

A38 Manter atualizada lista de necessidades e interesses em capacitações. DTIC/CTIC/SATIC 

    
A39 Planejar capacitações anualmente. DTIC/CTIC/SATIC 

    A40 Viabilizar e realizar as capacitações. DTIC/CTIC/SATIC 

NS18 M23 Realizar reuniões de integração entre os 
integrantes do time de TIC 

2 Quantidade de reuniões e dinâmicas 
realizadas por semestre para o grupo 

A41 Planejar/realizar as reuniões. DTIC/CTIC/SATIC 

NS19 M24 Realizar ações de troca de 
conhecimentos e experiências entre os 
times TIC do IFTM 

2 Quantidade de ações realizadas por ano. A42 Planejar/realizar as ações. DTIC/CTIC/SATIC 

NS20 M25 Aprimorar/amadurecer etapas de 
gerenciamento de projetos 

80% qtd_r / qtd_p * 100 
qtd_r = quantidade de ações realizadas 
qtd_p = quantidade de ações planejadas 

A43 Relacionar etapas de gestão de projetos de TIC. DTIC/CTIC/SATIC 

    A44 Atualizar/refinar etapas de gestão de projetos e demandas TIC. DTIC/CTIC/SATIC 

NS21 M26 Catalogar/documentar os serviços de TI 
ofertados 

70% qtd_d/qtd_i * 100 
qtd_d = quantidade de serviços 
documentados 
qtd_i = quantidade de serviços identificados 

A45 Identifcar os serviços TIC ofertados pelo IFTM através de recursos 

próprios ou de terceiros. 
DTIC/CTIC/SATIC 

    A46 Documentar os serviços TIC ofertados pelo IFTM em linguagem clara 

e objetiva. 
DTIC/CTIC/SATIC 

     A47 Disponibilizar em meio público (ex. site) o catálogo de serviços TIC. DTIC/CTIC/SATIC 
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 M27 Criar checklists e manuais de serviços 

por nível de suporte 
50% qtd_r / qtd_p * 100 

qtd_r = quantidade de checklists e manuais 
realizados 
qtd_p = quantidade de checlists e manuais 
planejadas 

A48 Identificar necessidades de procedimentos que demandem a criação 

de cheklists ou manuais. 
DTIC/CTIC/SATIC 

    A49 Produzir manuais ou checklists dos serviços. DTIC/CTIC/SATIC 

     A50 Disponibilizar manuais ou checklists para acesso do usuário do 

serviço. 
DTIC/CTIC/SATIC 

NS22 M28 Realização de ações com vistas ao 
atendimento/amadurecidmento dos 
indicadores do framework do PPSI 

70% qtd_i / qtd_p * 100 
qtd_i = quantidade de indicadores 
cumpridos 
qtd_p = quantidade de indicadores 
prioritários para o ciclo (de acordo com as 
instruções do MGI) 

A51 Planejar/realizar ações para melhorar o cumprimento dos 

indicadores do IFTM. 
DTIC/CTIC/SATIC 

NS23 M29 Reduzir chamados (GSS) recorrentes 70% qtd_i / qtd_m * 100 
qtd_i = quantidade de material produzido 
incidentes mapeados 
qtd_m = quantidade total de incidentes 
mapeados 

A52 Realizar levantamento dos chamados mais recorrentes que resultem 

em solicitações de atendimento. 
DTIC/CTIC/SATIC 

   A53 Elaborar material de resolução aos chamados mais recorrentes e 

disponibilizar aos usuários finais. 
DTIC/CTIC/SATIC 

M30 Manter o nível de satisfação do usuário 
em relação ao atendimento dos 
chamados, no mínimo, igual a Bom na 
escola de (Péssimo, Ruim, Razoável, 
Bom e Excelente) 

80% Percentual de chamados classificados como 
Bom e Excelente 

A54 Consolidar a quantidade de GSS destinados à TI e classificá-los de 
acordo com a escala de satisfação do atendimento. 

DTIC/CTIC/SATIC 

Fonte: Comissão de elaboração do PDTIC 
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11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS  
 

O plano de gestão de pessoas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PDTIC) representa uma peça fundamental para o sucesso e a eficiência na entrega de projetos 

de TI alinhados aos objetivos estratégicos da instituição. Esta seção aborda o dimensionamento 

dos servidores de TIC e a importância da capacitação da equipe como estratégias essenciais para 

atender às demandas tecnológicas da organização. As ações relativas à força de trabalho de TI 

aqui apresentadas representam estimativas iniciais e preliminares para o momento de sua 

elaboração. 
 

Dimensionamento do quadro de pessoal de TIC 

 
O dimensionamento dos servidores de TIC é um processo crítico para atender às 

necessidades operacionais e de infraestrutura da organização. As estimativas iniciais visam 

assegurar a disponibilidade de recursos tecnológicos necessários para suportar eficientemente 

as demandas de sistemas, aplicativos e armazenamento de dados. Essas estimativas se baseiam 

em métricas de desempenho, projeções de crescimento e análises detalhadas das demandas 

atuais e futuras. 

Diante do cenário atual, alguns levantamentos foram realizados para se obter o 

dimensionamento esperado de TIC, dado o número de alunos e servidores que a DTIC, CTICs e 

SATICs atendem diariamente. 

De acordo com o Grupo de Trabalho Núcleo de Governança de TI (2010), que vem 

discutindo a questão de pessoal de TI nas Instituições Federais de Educação Superior (IFES), a 

projeção de recursos humanos deve seguir, a princípio, duas referências básicas. Uma primeira, 

baseada no Quadro SISP/MPOG, que estabelece a quantidade de servidores na área de TI, bem 

como seu mínimo, baseando-se no total de usuários de recursos de TI das instituições. Esta 

referência é detalhada na seção 11.1.1 deste documento. 

A segunda referência, baseia-se em GARTNER1 , que estabelece patamares mínimos e 

máximos, respectivamente, de 5% e 7% entre os técnicos de TI e o total de funcionários das IFES. 

Esta referência é detalhada na seção 11.1.2. 

Adicionalmente, como não foi encontrado referências mais recentes sobre o 

dimensionamento de pessoal para TIC, foi utilizada também uma terceira abordagem, trazida 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é detalhada na seção 11.1.3. 

Para os cálculos neste documento, foram consideradas apenas as categorias que mais 

utilizam o ERP do IFTM, o Virtual IF, que são servidores e estudantes. A forma de extração de 

cada um dos dados está descrita abaixo. 

 Docentes: número de professores em exercício, considerado como usuário interno. Os 

números foram extraídos dos indicadores de gestão de pessoas do Painel de 

Indicadores do IFTM em 08/08/2023. 
 

1 Link de acesso: http://pt.scribd.com/doc/22719689 

http://pt.scribd.com/doc/22719689
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 TAEs: número de técnicos administrativos em exercício, considerado como usuário 

interno. Extraído dos indicadores de gestão de pessoas do Painel de Indicadores do 

IFTM3 em 08/08/2023. 

 TAE-TI: número de técnicos administrativos que são de TI. São subtraídos na 

quantidade de usuários. 

o São considerados TAE-TI, técnicos de TI, técnicos de laboratório e analistas de 

TI, nesse cálculo, não foram computados os docentes, técnicos de 

audiovisual e assistente em administração. 

 Estudantes: número de estudantes matriculados no campus. Extraído do Relatório de 

Alunos por Curso do módulo CRA do Virtual IF em 08/08/2023. 

o Embora não existam estudantes matriculados na Reitoria, pelo fato de a 

equipe de TI lotada na DTIC ser responsável pelo desenvolvimento dos 

sistemas utilizados em todos os outros campi, o total de estudantes foram 

considerados para o cálculo de usuários da Reitoria. 
 

Tabela 27. Quantitativo de usuários no IFTM 
 

Campus Docente TAE TAE-TI Estudantes Total 

Avançado Campina Verde 12 10 1 139 162 

Avançado Uberaba Parque Tecnológico 59 22 3 1365 1449 

Ituiutaba 76 48 3 849 976 

Paracatu 75 50 4 1275 1404 

Patos De Minas 46 28 3 530 607 

Patrocínio 71 36 2 997 1106 

Uberaba 143 89 4 1621 1857 

Uberlândia 87 74 3 1131 1295 

Uberlândia Centro 64 26 4 821 915 

Reitoria 22 124 19 8728* 8893 

Totais 655 507 46 8728 9936 

 
 

Metodologia SISP 
A principal finalidade desse método é realizar uma avaliação quantitativa da equipe de 

profissionais de TIC. No entanto, ao ser desenvolvido, aspectos adicionais foram levados em 

consideração. Isso inclui a identificação dos processos e projetos de TIC, possibilitando uma 

abordagem mais aprofundada na análise qualitativa das necessidades de pessoal. 

A metodologia usada neste documento foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho que 

vem discutindo a questão de pessoal de TI nas Instituições Federais de Educação Superior (IFES), 

Grupo de Trabalho – Núcleo de Governança de TI (2010). 
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Figura 23. Quadro de dimensionamento de TIC 

 

 
Utilizando os parâmetros apresentados na Figura 23, foi criada a Tabela abaixo com o 

dimensionamento de TIC para o IFTM, com as informações do ano de 2023. A partir desta 

referência, observa-se que, para atender à quantidade de estudantes do IFTM atualmente, seria 

necessário um quadro com, pelo menos, 150 servidores da área de TIC. 

 

Tabela 28. Dimensionamento de TIC – método SISP 
 

Docentes TAEs TAE-TI Estudantes Total Proporção 
desejada 

(2%) 

Quadro 
mínimo 

655 507 46 8728 9836 196,72 150 

Fonte: Comissão de elaboração do PDTIC 

 
 

 
Metodologia Gartner 
 

A Gartner, uma empresa líder em pesquisa e consultoria, é conhecida por suas 

metodologias abrangentes e diretrizes confiáveis para o dimensionamento de TIC. Nesse 

contexto, a Gartner define o dimensionamento de TIC como a prática de determinar e configurar 

a infraestrutura de tecnologia para atender às necessidades atuais e futuras de uma 

organização. 

A metodologia proposta é uma abordagem estruturada e flexível, baseada em um conjunto 

de diretrizes amplamente reconhecidas que consideram vários fatores para a determinação do 

dimensionamento de TIC. Também representa uma abordagem holística e orientada a dados 

para o dimensionamento de TIC, ajudando as organizações a planejar, provisionar e otimizar 

seus recursos de forma estratégica e eficaz, alinhados às metas e desafios específicos 

enfrentados por cada negócio. A Tabela 29 apresenta a quantidade mínima de servidores da 

área TIC que a metodologia Gartner indica, isto é, 85 servidores. 
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Tabela 29. Dimensionamento de TIC – método Gartner 
 

Campus Docente TAE TAE- 
TI 

Total 
Servidores 

Proporção 
desejada 

(5%) 

Proporção 
desejada 

(7%) 

Totais 655 507 46 1208 60,4 84,56 

Fonte: Comissão de elaboração do PDTIC 

 
 

Metodologia CNJ 
 

A última metodologia explorada na formação deste documento utiliza o Guia da Estratégia 

Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (2021-2026). Este guia 

traz, na página 29, a tabela ilustrada na Figura 24, que foi utilizada como base para este estudo. 
 

Figura 24. Quadro de referenciais mínimos – CNJ 

Fonte: Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário 

 
 

A tabela 30 apresenta a quantidade mínima de profissionais de TI necessários para: 

desenvolvimento/manutenção de sistemas, gerenciamento de infraestrutura e suporte a 

usuários. Os usuários são divididos entre internos e externos, em que os usuários externos 

possuem 10% do peso de um usuário interno. A variável dominante utilizada é o Total de 

Usuários de Recursos de TIC. No IFTM, este total pode ser obtido verificando-se a quantidade de 

servidores (TAEs e docentes), estudantes, pais/responsáveis e usuários externos. Entretanto, 

neste documento foram consideradas apenas as categorias que mais utilizam o ERP do IFTM, o 

Virtual IF, que são servidores e estudantes. 
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Tabela 30. Dimensionamento de TIC - CNJ 
 

Campus Docentes TAEs TAE- 
TI 

Estudantes Usuários1 Equipe TI2 

Campina Verde 12 10 1 139 30,73 3 

Uberaba Parque Tecnológico 59 22 3 1365 173,55 13 

Ituiutaba 76 48 3 849 180,43 13 

Paracatu 75 50 4 1275 210,25 15 

Patos De Minas 46 28 3 530 108,1 8 

Patrocínio 71 36 2 997 174,79 13 

Uberaba 143 89 4 1621 341,47 24 

Uberlândia 87 74 3 1131 237,17 17 

Uberlândia Centro 64 26 4 821 143,47 11 

Reitoria 22 124 19 87283 563,44 40 

Totais 655 507 46 8728  157 

1 – Cálculo de usuários: (Docentes + TAE) - TAE-TI + (Estudantes * 0,07) 

2 – Cálculo da Equipe: (Usuários * 0.07) 

3 - Embora não existam estudantes matriculados na Reitoria, pelo fato de a equipe de TI deste campus 

ser responsável pelo desenvolvimento dos sistemas utilizados em todos os outros campi, o total de 

estudantes foram considerados para o cálculo de usuários da Reitoria. 

4 - Foi atribuído um peso menor de 5% para os estudantes na totalização dos usuários. 

Fonte: Comissão de elaboração do PDTIC 

 

 
Conforme é possível observar, ao empregar esta metodologia, conclui-se que são necessários 

157 servidores da área TIC no IFTM. 

 

Conclusões sobre o dimensionamento do IFTM 

 
A partir do emprego das três metodologias, observa-se que existe uma diferença entre 

o quantitativo total de servidores da área de TIC para o IFTM, conforme apresentado na tabela 

a seguir: 

 
Tabela 31.  Resumo do dimensionamento de TIC pelas diferentes metodologias 

 

Metodologia Quantidade mínima de servidores 

Metodologia SISP 150 
Metodologia Gartner (7%) 84,56 
Metodologia CNJ 157 

Fonte: Comissão de elaboração do PDTIC 
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Assim, fica evidente que o quantitativo atual de servidores na área de TIC do IFTM, 

totalizando 49 servidores, é bem inferior à quantidade mínima de servidores apontada em todas 

as metodologias estudadas. Nesse contexto, ao considerar a metodologia que apresenta a 

menor quantidade mínima de servidores, verifica-se que seriam necessários 35 novos servidores 

para atender ao quantitativo de usuários da instituição satisfatoriamente. 

Capacitação dos servidores de TIC 

 
Com o objetivo de subsidiar as ações relacionadas à capacitação dos servidores de TI, é 

necessário classificar a TI do IFTM em 6 (seis) eixos técnicos: (I) Governança e Gestão, (II) 

Infraestrutura, (III) Atendimento ao Usuário, (IV) Segurança, (V) Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação e (vi) Pesquisa, Análise de dados e Inovação. 

De forma complementar, foi executado um mapeamento preliminar das áreas de 

conhecimento envolvidas em cada eixo técnico, com o intuito de levantar as capacidades 

técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades propostas e que contribuirão para 

o alcance das metas estipuladas. 

 

Tabela 32. Eixos e áreas de conhecimento técnico para capacitação 
 

 

Eixo 
Áreas do 
conhecimento 

 
Governança e 

Gestão 

 
Segurança 

 
Infraestrutura 

 
Sistemas 
de 
Informação 

Análise de 
dados e 

inovação 

 
Atendimento 

ao usuário 

Arquitetura de TIC   X    

Aquisições de TIC X  X    

Dados e Informações    X X  

Desenvolvimento de 
soluções de TIC 

   X X  

Gestão de Contratos TIC X  X    

Governança de TIC X      

Gestão de Pessoas X      

Gestão Infraestrutura   X    

Gestão Relacionamento      X 

Gestão Soluções de TIC X   X   

Serviços públicos digitais    X X  

Sustentação de serviços TIC  X X    

Segurança da Informação  X X    

Fonte: Comissão de elaboração do PDTIC 
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12. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS  
 

Para alcançar êxito nas metas e ações estabelecidas pelo PDTIC, é imperativo conduzir 

procedimentos sistemáticos para monitorar e avaliar o progresso das execuções, bem como 

propor ações mitigadoras para enfrentar eventuais riscos inerentes a esses processos. Nesse 

contexto, torna-se essencial a elaboração de uma análise de risco, possibilitando o mapeamento 

e a previsão de impactos no planejamento e na execução. 

Esta análise assume relevância ao estabelecer prioridades nas ações a serem 

implementadas em resposta a riscos identificados, promovendo um acompanhamento mais 

diligente dos riscos considerados de maior criticidade. Na tabela a seguir, são destacados os 

principais riscos identificados durante a elaboração deste documento. 

 

Tabela 33. Plano de riscos para a execução do PDTIC 
 

ID Descrição do Risco Probabili- 
dade 

Impacto Ação 
Preventiva 

Ação Corretiva Responsável 

R01 Contingenciamento 
orçamentário 

Alta Alto N/A Repriorização das 
necessidades do 
PDTIC 

TIC 

R02 Perda de recursos 
humanos 

Média Alto Requisitar 
novos 
servidores 

Repriorização das 
necessidades do 
PDTIC 

TIC 

R03 Descontinuidade de 
planos e projetos 
(mudança na 
gestão) 

Baixa Alto Revalidar os 
planos e 
projetos 

Elaborar novo 
plano com o 
objetivo de 
adequar as 
novas 
estratégias 

TIC 

R04 Descontinuidade no 
fornecimento de bens 
ou serviços de TIC (por 
motivo de não 
contratação ou 
renovação de contratos 
em tempo hábil) 

Baixa Alto 1 – 
Acompanhar 
prazos e 
vencimentos de 
contratos junto 
às coordenações 
responsáveis 
pela gestão dos 
contratos de 
cada 
campus/Reitoria 
 

2 – Elencar e 
priorizar 
contratações de 
serviços 
consideradas 
críticas 

 

3 – Constituir 
comissões 
específicas 
para o 
processo de 
planejamento 
das 

Mobilizar equipe 
para contratação 
em caráter de 
urgência 

TIC 
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contratações de 
TIC 

R05 Demandas fora do 
planejamento 

Média Média Revisões 
periódicas do 
PDTIC com a 
finalidade de 
alinhar com as 
estratégicas 
da 
instituição 

Repriorização 
das 
necessidades 
do PDTIC 

CGQSTIC 

R06 Alterações em normas Alto Alta N/A Estudo e TIC 
 vigentes ou publicação    atualização do  

 de novas    PDTIC para  

     comtemplar a  

     nova legislação  

Fonte: Comissão de elaboração do PDTIC 
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13. PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC  
 
 

A tabela a seguir informa os valores estabelecidos na Proposta Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) para o ano de 2024: 

 
 

Tabela 34. Orçamento 2024 destinado a TIC 
 

Ano Investimento Custeio Total por ano 

2024 R$ 0,00 R$ 896.258,00 R$ 896.258,00 

Fonte: PLOA - 2024 

 
 

Reitera-se que as ações propostas nesse PDTIC e seus respectivos gastos financeiros 

deverão ser executadas conforme a disponibilidade de recursos financeiros para custeio e 

investimento na LOA. 

O Governo Federal, nos últimos anos, vem estabelecendo medidas de 

contingenciamento orçamentário com a finalidade da diminuição das contas públicas e, com 

isso, proporcionar meios para ocasionar a recuperação econômica do país. 

Como a divulgação destes recursos financeiros pelo Governo Federal ocorre com a 

periodicidade anual, esse capítulo será incrementado juntamente com as revisões anuais 

programadas do PDTIC. 
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14. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC  
 

O PDTIC é um instrumento indispensável no processo de alinhar as ações da TIC aos 

objetivos estratégicos do IFTM com vistas a garantir as condições necessárias para atingir os 

referidos objetivos. 

À medida que as necessidades prioritárias forem atendidas, a cada revisão do PDTIC, a 

avaliação das necessidades e dos planos de metas e ações serão revisados e novas necessidades 

priorizadas. 

A CGQSTIC ficará responsável pela continuidade e revisão do PDTIC. A revisão deverá 

ocorrer de forma anual ou quando necessário para a sua adequação. 

Cada revisão do PDTIC deverá ser homologada pelo Comitê de Governança Digital do 

IFTM e aprovada pelo dirigente máximo da instituição, devendo, após a sua aprovação, ter sua 

divulgação realizada para conhecimento de toda a comunidade do IFTM. 
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15. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO  
 

 

Os fatores críticos de sucesso são definidos como postos-chave que, quando executados 

de forma efetiva, estabelecem e garantem o progresso da instituição. Referem-se às condições 

que devem, necessariamente, ser satisfeitas para que o PDTIC do IFTM alcance a efetividade 

esperada e se torne um importante instrumento para o aperfeiçoamento e reconhecimento da 

TIC do IFTM como um setor primordial para que a instituição obtenha sucesso nos objetivos 

estabelecidos. 

Foram levantados os seguintes fatores críticos para o sucesso na execução deste PDTIC: 

 apoio da alta gestão; 

 compromisso da alta direção, dos gestores e demais servidores com a execução da 

estratégia de TIC; 

 disponibilidade de recursos orçamentários e humanos necessários para a execução dos 

objetivos e ações planejadas; 

 participação efetiva do Comitê de Governança Digital nos processos de TIC; 

 processo de acompanhamento e monitoramento das metas e ações listadas neste 

PDTIC; 

 revisões periódicas do PDTIC para alinhamento às necessidades estratégias do negócio 

do IFTM; 

 qualificação da equipe técnica e gestora de TIC; 

 ampla divulgação do plano para toda a comunidade interna e externa do IFTM. 
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com o avanço tecnológico, a TIC assume um papel preponderante nas esferas pública e 

privada, cujos esforços são canalizados para inovação e transformação, exercendo um impacto 

positivo tanto no ambiente institucional quanto na experiência do cidadão. Recentemente, a TIC 

tem sido instrumentalizada para aproximar e conferir maior transparência aos investimentos 

realizados por instituições públicas brasileiras, facultando ao cidadão o acesso a informações e 

serviços públicos essenciais de maneira digital, com a finalidade de promover eficácia e 

simplificação nas operações. 

A implementação do PDTIC, alinhado ao PDI do IFTM, persistirá em minimizar riscos e 

gerar inúmeros benefícios para a instituição. Nesse sentido, é de suma importância contar com 

o respaldo da alta gestão e o comprometimento de todos os stakeholders nas áreas de negócio 

envolvidas nos projetos de TIC. 

Esse instrumento delineia um conjunto de ações estruturadas com o propósito de 

proporcionar serviços de TIC com excelência e introduzir novas soluções, sempre voltadas para 

a oferta de serviços ao cidadão por meio da transformação digital, considerada o grande desafio 

da Administração Pública Federal e em sintonia com o Comitê de Governança Digital. Este plano 

terá uma vigência de cinco anos, com revisões anuais programadas para sua adaptação e 

correção, alinhando-se continuamente com a missão e os objetivos estratégicos do IFTM. 

Assim, o desfecho esperado desse projeto ratifica a importância da TIC para a instituição 

e sua relevância na execução e monitoramento contínuo das ações delineadas neste 

documento. 



94  

17. REFERÊNCIAS  
 

CNJ. Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder 

Judiciário (2021-2026), 2021. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp- 

content/uploads/2021/11/guia-da-entic-jud-res370-2021-10-07-rev2.pdf>. Acesso em: 

outubro, 2023 

 

IFTM. Plano de Desenvolvimento Institucional, 2024. Disponível em: 

<https://iftm.edu.br/pdi/documentos/2024-2028/download/PDI-IFTM-2024-2028.pdf>. 

Acesso em: fevereiro, 2024 

 

IFTM. Regimento Geral do IFTM, 2023. Disponível em: 

<https://iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/regimentos>. Acesso em: junho, 2023 

 
 

IFTM, Painel de Indicadores do IFTM, 2023. Disponível em:  <http://bit.ly/painel-iftm>. 

Acesso em: outubro, 2023 

 

Ministério da Economia. Estratégia de Governo Digital, 2024. Disponível em: 

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br>. Acesso em: setembro, 2023 

 

Ministério do Planejamento e Orçamento. Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

– 2024, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/planejamento/pt- 

br/assuntos/orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2024/ploa>. Acesso em: fevereiro, 

2024 

 

SISP. Guia de PDTIC do SISP - Versão 2.1, 2022. Disponível em: 

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/guia-do-gestor/documentos/guia-de-pdtic-

do- sisp-2-1/view>. Acesso em: junho, 2023 

http://www.cnj.jus.br/wp-
https://iftm.edu.br/pdi/documentos/2024-2028/download/PDI-IFTM-2024-2028.pdf
https://iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/regimentos
http://bit.ly/painel-iftm
https://www.gov.br/governodigital/pt-br
https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2024/ploa
https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2024/ploa
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/guia-do-gestor/documentos/guia-de-pdtic-do-sisp-2-1/view
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/guia-do-gestor/documentos/guia-de-pdtic-do-sisp-2-1/view
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/guia-do-gestor/documentos/guia-de-pdtic-do-sisp-2-1/view

